
              

江苏省(自治区、直辖市)

大方互通板桥河慢行桥建设工程

施工DFMXQ-SG标段

（标段编号 E2023120151002979396881）

招 标 文 件

  招 标 人 ：南京市公共工程建设中心 （单位盖章）

  代 理 机 构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司（单位盖章）

2024年 4   月 12  日 



目录
说    明 ..............................................................................................................

第一章  招标公告 .........................................................................................

第二章  投标人须知 ....................................................................................

第三章  评标办法 .........................................................................................

第四章  合同条款及格式 ..................................................................................

第五章  工程量清单 ..........................................................................................

第六章  图纸 ......................................................................................................

第七章  技术规范 ..........................................................................................

第八章  工程量清单计量规则 .................................................................

第九章  投标文件格式 ................................................................................



说明

一、 大方互通板桥河慢行桥建设工程施工 DFMXQ-SG 标段招标文件由交通

运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）（以下简称《公路工程标准文

件》）、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007 年版）（以下简称《标准施工招

标文件》）和项目专用本组成。本册为项目专用本。

二、 项目专用本是根据实际情况，对《公路工程标准文件》进行了补充、完

善和修改。投标人应将《公路工程标准文件》和项目专用本结合阅读，凡《公路工

程标准文件》、《标准施工招标文件》与项目专用本不一致处以项目专用本为准。项

目专用本未对《公路工程标准文件》、《标准施工招标文件》进行补充、完善、修改

和说明的，以《公路工程标准文件》、《标准施工招标文件》为准。

三、 项目专用本对《公路工程标准文件》各章的引用情况详见下表：

章节 编制说明

第一章 招标公告 内容见本项目专用本。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
内容见本项目专用本。“投标人须知前附表”是对“投标人须知”

正文的补充、细化，是对正文中的未尽事宜的明确。

“投标人须知”正文
不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见《公路工程

标准文件》。

第三章
评标办法（技术评分最

低标价法）

评标办法前附表
内容见项目专用本。“评标办法前附表”是对“评标办法(技术评

分最低标价法)”正文的补充、细化。

“评标办法”正文
不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见《公路工程

标准文件》。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

第二节
A．公路工程专用合同

条款

不加修改的引用《公路工程标准文件》，其内容见《公路工程

标准文件》。

B．项目专用合同条款
内容见本项目专用本。“项目专用合同条款”是对“通用合同条

款”和“公路工程专用合同条款”的补充和细化。

第三节 合同附件格式 不加修改的引用《公路标准文件》，内容见《公路标准文件》。

第五章 工程量清单 另册

第六章 图纸 另册



第七章 技术规范

本项目“技术规范”在《公路工程标准文件》“技术规范”的基

础上，结合本项目特点进行了补充、完善和修改。补充、完善和

修改的内容见项目专用本。其它内容见《公路工程标准文件》第

七章。投标人应将项目专用本“技术规范”和《公路工程标准文

件》“技术规范”结合阅读。

第八章 工程量清单计量规则 内容见本项目专用本。

第九章 投标文件格式 内容见本项目专用本。

招标文件附本 内容见本项目专用本。

四、 本项目接受联合体投标。

五、 在招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为准：

1、项目专用本

2、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）

3、《中华人民共和国交通运输部令》2015 年第 24 号

4、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007 年版）

六、本项目采用资格后审、固化清单形式，评标办法采用技术评分最低标价法。

《公路工程标准文件》中关于已进行资格预审的、投标文件修正、投标报价修正、

合理低价法、最低投标价法、综合评分法的相关内容对本项目不适用。

七、投标人的投标文件应按照项目专用本和《公路工程标准文件》、《标准施工

招标文件》的要求编制，应该完整反映项目专用本及《公路工程标准文件》、《标准

施工招标文件》的要求和内容，否则，招标人将拒绝此投标文件。

八、《公路工程建设项目招标投标管理方法》（中华人民共和国交通运输部令

2015 年第 24 号）、《公路工程标准文件》、《标准施工招标文件》由投标人自备。



第一章 招标公告



大方互通板桥河慢行桥建设工程

施工 DFMXQ-SG标段

招标公告

1．招标条件

本招标项目大方互通板桥河慢行桥建设工程已由南京市雨花台

区行政审批局以《关于大方互通板桥河慢行桥建设工程可行性研究

报告的批复》（雨审批项发[2023]25号）批准建设， 项目建设资金

来源：政府; 项目出资比例为：100%; 招标人为南京市公共工程建

设中心, 项目已具备招标条件，现对该项目的施工 DFMXQ-SG标段进

行公开招标。

2．项目概况与招标范围

本次招标设1个标段， 标段名称：施工 DFMXQ-SG标段

项目位于南京市雨花台区古雄街道，东至宁马高速主线桥下现

状路，西至新城大街与板东路平交口南侧行人过街处。主要建设一

座跨板桥河的供行人与非机动车过河的慢行桥，路线全长

161.208m，其中慢行桥为（48+30）m工字型钢板组合梁，桥梁通行

采取梯道推行方案。

本次招标拟划分为一个标，即 DFMXQ-SG标段。招标范围为上述

路段范围内路基、路面、桥梁（不含 1#、2#墩台桩基工程）、防护

排水、交安设施、交叉工程、照明工程等施工，以及为实施以上永

久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复（具体以工程量清单和

图纸为准）。



计划工期：365日历天，预计开工日期 2024年 6月；缺陷责任

期：自交工验收合格之日起计算 24个月。

3．投标人资格要求

3.1 企业资质要求：

资质要求（以联合体形式投标的指联合体各方）：投标人必须

为独立的企业法人，具有省级或以上建设行政主管部门核发的《安

全生产许可证》；具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包

三级及以上资质。（以江苏交通招标投标交易平台（江苏省公共资源

交易中心）自动生成的企业投标报表表 1中的内容为准；投标人应

进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：

//glxy.Mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人

名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。）

3.2 企业业绩要求：

业绩要求（以联合体形式投标的指联合体牵头人）：

2019年 4月 1日以来（以交/竣工日期为准），投标人具有已完

单项合同金额不低于 1100万元公路工程（含钢结构桥梁工程）施工

项目业绩。（以江苏交通招标投标交易平台（江苏省公共资源交易中

心）自动生成的企业投标报表表 5中的内容为准）

3.3 企业信誉要求：

（4）信誉要求（以联合体形式投标的指联合体各方）：

a.截至投标文件递交当日，投标人在最近一次江苏交通项目的

信用档案等级评定中被评为 C级及以上（以在江苏省交通运输厅最



近一次公布的信用等级为准，不以江苏交通招标投标交易平台（江

苏省公共资源交易中心）自动生成的企业投标报表表 1为准）；

b.投标人应提供第三方信用评价报告，信用评价等级为 A级及

以上，投标截止日前已在南京市交通行业与产业信用评价机构名录

库管理系统中备案。

3.4 企业财务要求：

无

3.5 人员资格要求：

a.项目经理资格要求：拟投入本项目的项目经理须为二级及以

上注册建造师（公路工程专业），具有交通运输主管部门核发的《公

路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核

合格证书》（B证）；（以江苏交通招标投标交易平台（江苏省公共

资源交易中心）自动生成的企业投标报表表 3中的内容为准）

项目经理业绩要求：

2019年 4月 1日以来（以完工时间为准）担任过已完单项合同

金额不低于 1100万元公路工程（含钢结构桥梁工程 ）施工项目的

项目经理或项目副经理或项目总工。（以江苏交通招标投标交易平台

（江苏省公共资源交易中心）自动生成的企业投标报表表 4中的内

容为准）

如投标人拟投入的项目经理为一级建造师，其一级建造师注册

证书须满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电

子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件的相关要求；且



尚未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案注册或需更新

的，请各投标人在投标文件递交之前完成一级建造师电子证书的注

册或更新。 

如投标人拟投入的项目经理为二级建造师，其二级建造师注册

证书须满足《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价

工程师、二级注册建筑师、二级注册构工程师注册证书电子证照换

发的公告》（江苏省住房和城乡建设厅〔2023〕第 26号）文件的相

关要求；且尚未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案注

册或需更新的，请各投标人在投标文件递交之前完成二级建造师电

子证书的注册或更新。

b.项目总工资格要求：

拟投入本项目的项目总工具有高级工程师或以上职称，具有交

通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全

生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）；（以江苏交通招标

投标交易平台（江苏省公共资源交易中心）自动生成的企业投标报

表表 3中的内容为准）

项目总工业绩要求：

2019年 4月 1日以来（以完工时间为准）担任过已完单项合同

金额不低于 1100万元公路工程（含钢结构桥梁工程 ）施工项目的

项目经理或项目副经理或项目总工。（以江苏交通招标投标交易平台

（江苏省公共资源交易中心）自动生成的企业投标报表表 4中的内

容为准）



c.在岗情况（任职情况）：

①项目经理和项目总工均未在在建项目中任职，未在在建项目

中任职是指：

原任职项目合同工期已满且如期完工；

或原任职项目尚未完工（含合同工期虽已满但实际未完工的项

目）但发包人已书面批准其变更撤离该项目（此情况需在本次招标

项目投标截止之日前在“江苏交通招标投标交易平台（江苏省公共

资源交易中心）”中完成在建工程的项目负责人变更备案，不接受

投标文件中出具相关变更撤离的批文，除非在该任职项目中担任一

般管理人员，由于无法在“江苏交通招标投标交易平台（江苏省公

共资源交易中心）”中进行变更备案，投标文件中应出具相关变更

撤离的批文）；

或原任职项目合同工期未满但实际已完工（此情况需在投标文

件中出具相关完工证明材料，已取得交工验收证书的应及时在“江

苏交通招标投标交易平台（江苏省公共资源交易中心）”中完成已

建工程的备案）。

②截止投标文件递交当日，投标人已接到中标通知书但尚未签

订合同的项目，该项目

中标的项目经理和项目总工视为在在建项目中任职。

d.项目经理应为联合体牵头人单位的人员。

3.6 其他要求：

（1）本项目接受联合体投标。



（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得

参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

（3）在“信用中国”网站（http：

//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标

人，不得参加投标。

/

4．资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见

招标文件第三章。

5．评标办法

本项目评标办法采用技术评分最低标价法，评标标准和方法详

见招标文件第三章。

6．招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2024-04-24 17:00至 2024-04-30 

17:00，登录江苏交通招标投标交易平台

（http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx）预约并购买招标

文件。

6.2 招标文件每套售价 0元/标段，交易系统技术服务费最高 0

元/标段，投标工具技术服务费最高 0元/标段.

7．投标文件的递交及相关事宜

7.1 踏勘现场的时间和地点：/



7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024-

05-15 10:30，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至“江苏

交通招标投标交易平台”。

7.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标

截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“江苏交通招标

投标交易平台”）将拒绝接收。

7.4 本项目采用不见面开标方式进行公开开标，开标地点：南

京智能开标大厅（通过“南京市公共资源交易中心官网--南京智能

开标大厅”入口登录）

8．发布公告的媒介

本次招标公告同时在 “江苏省招标投标公共服务平台、江苏省

公路水路建设市场信用信息服务平台、南京市公共资源交易平台、

江苏省公共资源交易平台、中国招标投标公共服务平台”上发布。

9．其他

9.1本项目为南京交通全流程电子招标试点项目，投标人请在

投标截止时间前携带数字证书至南京市公共资源交易中心 1255室激

活江苏省公共资源服务平台（南京市）登录权限，所携带数字证书

需已接入南京市公共资源交易中心数字证书（CA）互联互通系统

（详见《关于公共资源交易数字证书（CA）互联互通系统上线试运

行的通知》）。（投标预约，制作投标文件，开标解密等流程均需使用

数字证书）。

9.2未在江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统中建立信



用档案的投标人应及时建立信用档案,可向所在地交通运输部门招标

监督机构(本省单位)或者江苏省交通运输厅建设管理处(外省单位)

咨询。

9.3投标人需要在江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统

中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。根

据苏交建[2015]25号文的规定，投标人企业备案信息需要公示，公

示日期为 5个工作日，投标人制作投标报表时不可以使用尚在公示

期间的备案信息。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件

的编制，招标人不会因为投标人资料更新而推迟开标时间。

9.4根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交

规〔2019〕2号）中第三十八条（三）款规定，未在“江苏省公路

水路建设市场信用信息服务系统”中建立信用档案的投标人应及时

进行备案、建立信用档案。投标人在系统中需要备案的内容，如投

标人的统一社会信用代码信息、资质证书，已建项目、在建项目、

新承接项目；项目负责人等主要人员的身份证、职称证、相关业

绩。若“投标报表”无法完整体现资格审查和评分所要求反映的相

关信息数据，投标人应当在投标文件中提供“江苏省公路水路建设

市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场信用信息管

理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网

页截图作为证明材料。投标人需要在江苏省公路水路建设市场信用

信息服务系统中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备

案或更新。



9.5根据“关于印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用

评定标准（补充指南）》《招投标有关问题界定工作指南》的通知”

（苏交建便函[2020]82号）规定，投标人拟投入项目负责人在项目

的履职时间超过合同工期 1/2以上的，可以认定业绩，且一个项目

原则上只认定为一个项目经理的业绩，并应当与在“江苏省公路水

路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场信用

信息管理系统”中显示的业绩相同。特殊情况需经业主同意并出具

相关证明报项目主管部门认定。

9.6自 2018年 10月 1日起，南京市交通建设项目招投标实行

信用报告制度，投标人在投标时应提供由南京市交通行业与产业信

用评价机构名录库内的评价机构出具的信用报告。信用报告有效期

为 1年，有效期内可重复使用。投标人需登录南京市交通行业与产

业信用评价机构名录库管理系统

（http://61.155.235.226:8099/Homes/ZTB/Index.aspx）进行评级

申请、合同上传、评级结果查询及评级申诉等操作。信用报告出具

后经系统备案、审核通过方可使用。具体操作详见“相关下载”中

的“名录库操作手册--受评单位”文件。咨询电话：025-

83194125。

10．联系方式

招标人：南京市公共工程建设中心

地  址：南京市建邺区江心洲街道梅子洲路 69号

联系人：尤虹



电  话：/

招标代理：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

地  址：南京市秦淮区太平南路 389号凤凰和睿大厦 13楼

联系人：王德祥

电  话：025-51862297转 8001

传  真：/



第二章 投标人须知



投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名  称：南京市公共工程建设中心

地  址：南京市建邺区江心洲街道梅子洲路

69号

联系人：尤虹

电  话：/

1.1.3
招标代理机

构

名  称：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公

司

地  址：南京市秦淮区太平南路 389号凤凰

和睿大厦 13楼

联系人：王德祥

电  话：025-51862297转 8001

1.1.4

招标项目名

称及标段名

称

项目名称： 大方互通板桥河慢行桥建设工

程

标段名称： 施工 DFMXQ-SG标段

1.1.5
标段建设地

点
江苏省南京市

1.2.1
资金来源及

比例
古雄街道自筹，100%

1.2.2
资金落实情

况
已落实



1.3.1 招标范围

项目位于南京市雨花台区古雄街道，东至宁

马高速主线桥下现状路，西至新城大街与板

东路平交口南侧行人过街处。主要建设一座

跨板桥河的供行人与非机动车过河的慢行

桥，路线全长 161.208m，其中慢行桥为

（48+30）m工字型钢板组合梁，桥梁通行采

取梯道推行方案。

本次招标拟划分为一个标，即 DFMXQ-SG标

段。招标范围为上述路段范围内路基、路

面、桥梁（不含 1#、2#墩台桩基工程）、防

护排水、交安设施、交叉工程、照明工程等

施工，以及为实施以上永久工程而必须的临

时工程的施工和缺陷修复（具体以工程量清

单和图纸为准）。

计划工期：365日历天，预计开工日期 2024

年 6月；缺陷责任期：自交工验收合格之日

起计算 24个月。

1.3.2 计划工期

计划工期：365

开工日期：2024-6-1 00:00:00

交工日期：2025-6-1 00:00:00

1.3.3 质量要求
1、质量评定：合格；

2、其它要求：



参照《南京市公共工程建设中心标准化工地

建设规定（试行）》（见招标文件附件）的相

关规定开展施工标准化建设。

1.3.4 安全目标

无重大安全责任事故，参照“平安工地”江

苏交通运输厅有关“平安工地”建设的相关

规定进行安全管理。

1.4.1

投标人资质

条件、能力

和信誉

资质要求：见附录 1；

财务要求：见附录 2；

业绩要求：见附录 3；

信誉要求：见附录 4；

项目经理和项目总工资格要求：见附录 5；

其他要求：见附录 6；

1.4.2
是否接受联

合体投标

接受，应满足下列要求：（1）联合体所有

成员数量不得超过：2；（2）联合体牵头人

应具有投标人必须为独立的企业法人，具有

省级或以上建设行政主管部门核发的《安全

生产许可证》；具备建设行政主管部门核发

的公路工程施工总承包三级及以上资质。资

质；（3）/

1.4.3

投标人不得

存在的其他

关联情形

见投标人须知 1.4.3款要求



1.4.4

投标人不得

存在的其他

不良状况或

不良信用记

录

见投标人须知 1.4.4款要求

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11.1 分 包

允许

分包的专项工程（或不允许分包的专项工

程）：允许分包的工程范围仅限于非关键工

作或适合专业化队伍施工的专项工程。

对分包人的资格要求：符合《公路工程施工

分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）规

定

2.1

构成招标文

件的其他材

料

1、招标文件附件：

附件 1南京市公共工程建设中心交通建设项

目工程物资材料管理办法、南京市公共工程

建设中心关于公布 2023年交通建设项目工

程关键材料资格备案企业名单的通知（宁公

建质[2023]118号）

附件 2南京市公共工程建设中心交通建设项

目履约考核管理办法

附件 3南京市公共工程建设中心质量、安全



与文明施工不良行为警示制度

附件 4关于贯彻落实《省人力资源和社会保

障厅省住房住房和建设厅省交通运输厅省水

利厅省安全生产监督管理局省总工会关于深

入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤

保险工作的通知》的实施意见

附件 5市政府办公厅关于对全市建设工程工

地实施差别化管理的通知

附件 6关于印发南京市工地视频监控和环保

在线监测信息系统建设实施方案的通知

附件 7省交通厅关于印发《江苏省公路水运

工程钢筋混凝土耐久性关键性控制指标》的

通知

附件 8省交通运输厅关于招标文件贯彻落实

扬尘污染防治有关法律法规的指导意见

附件 9南京市公建中心标准化工地建设规定

附件 10南京市人民政府关于扩大禁止使用

高排放非道路移动机械区域范围的通知

附件 11江苏省工程建设领域农民工工资专

用账户管理细则

附件 12江苏省工程建设领域农民工工资保

证金管理办法



附件 13省交通运输厅关于交通工程建设领

域保障农民工工资支付的意见

附件 14关于印发《南京市公路航道工程文

明施工指南（试行）的通知》（南京市交通

运输局 宁交建设[2021]324号）

附件 15《公路工程施工分包管理办法》（交

公路规〔2024〕2号）

附件 16《省交通运输厅关于切实贯彻建设全

国统一大市场有关要求更好优化公路水运项

目招标投标市场环境的通知》（苏交建函

〔2024〕34号）

2、发包人下发的其它相关各类规章制度。

注：工程实施期间，承包人需严格执行上述

相关各类规章制度，有补充或更新的，以最

新规定为准。

3、相关计价规范

（1）江苏省地方标准 DB32/T1553-2017《江

苏省高速公路工程工程量清单计价规范》。

（2）JTG/T3832-2018《公路工程预算定

额》

2.2.1
投标人要求

澄清招标文

时间：2024-04-30 17:30

形式：使用 CA数字证书登录“江苏交通招



件 标投标交易平台”在“投标人异议(含澄

清)”菜单以书面形式要求招标人对招标文

件予以澄清。

2.2.2

招标文件澄

清发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件澄清。

2.2.3

投标人确认

收到招标文

件澄清

招标文件澄清发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台”以系统通知方式提醒投标

人。

2.3.1

招标文件修

改发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件修改。

2.3.2

投标人确认

收到招标文

件修改

招标文件修改发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台” 以系统通知方式提醒投标

人。

3.1.1
投标文件密

封形式
双信封

3.1.1(11)

构成投标文

件的其他材

料

/

3.2.1
增值税税金

的计算方法

增值税税金的计算方法：按一般计税方法计

算



与工程量清

单的填写方

式

工程量清单的填写方式：投标人按照招标人

提供的工程量固化清单电子文件填写工程量

清单

3.2.3 报价方式 单价

3.2.6
是否接受调

价函
否

3.2.8
最高投标限

价

有,最高投标限价:人民币壹仟肆佰壹拾捌万

捌仟柒佰贰拾肆元

3.2.9
投标报价的

其他要求

（1）中国政府(江苏省)根据现行税法和有

关部门现行规定就本合同项下向承包人征收

的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承

包人摊入各工程细目的单价中。投标人在报

价时应充分了解现行的税法和相关的方法、

规定，特别是营改增后的税金增收、缴纳相

关规定。

（2）承包人应以发包人和承包人的共同名

义投保建筑工程一切险和第三者责任险等，

选择双方共同认可的、对工程保险有丰富经

验的保险经纪公司策划保险方案，全过程提

供风险管理、防灾防损、索赔服务等。建筑

工程一切险和第三者责任险在工程量清单

100章中列支，由投标人自行报价。



（3）承包人装备险和承包人职工的（人

身）事故险由承包人自行投保，保险费由承

包人承担并支付，并包含在所报的单价中，

不单独报价。承包人应在开工后 28天内向

发包人提交承包人负责保险的证明文件。

（4）工伤保险由承包人购买，保险费率为

最高投标限价的 0.9‰，投保的范围苏人社

规[2020]1号文的要求和规定，工伤保险费

在工程量清单 100章中列支，为不可竞争费

用,支付时按照实际缴纳的据实支付。

（5）安全生产责任保险在工程量清单 100

章中列支。根据 2021年新实施的《中华人

民共和国安全生产法》规定：“国家鼓励生

产经营单位投保安全生产责任保险；属于国

家规定的高危行业、领域的生产经营单位，

应当投保安全生产责任保险”，鉴于本工程

属于八大高危行业中的建筑施工，承包人应

及时办理安全生产责任保险的投保，未及时

办理的承包人应接受相关处罚；承包人中标

后应自行询价办理，发包人按经审定的合同

及合法票据数额作为结算依据，相应清单投

标报价为上限，包干使用；不足部分摊销在



各子目综合报价中，发包人不再另行支付。

（6）施工期间承包人必须严格执行国家、

地方政府有关施工安全管理方面的法律、法

规及规章制度，严格执行《公路水运工程安

全生产监督管理办法》和苏交规（2012）9

号文《江苏省公路水运工程安全生产费管理

办法》，同时严格执行发包人制订的本项目

安全生产管理方面的规章制度、安全检查程

序及施工安全管理要求，以及监理人有关安

全工作的指示，以保证达到合同规定的安全

生产要求。

根据“《关于印发《企业安全生产费用提取

和使用管理办法》的通知》（财企[2012]16

号）”的规定，投标人“安全生产费用”按

最高投标限价的 1.6％计取并计入工程量清

单 100章中，投标人在投标报价时不得对该

比例进行调整。如投标人须在此基础上增加

安全生产费用以满足项目施工需要，则投标

人应在本项目工程量清单其它相关细目的单

价或总额价中予以考虑，招标人不再单独支

付。安全生产费用在合同执行过程中不随工

程量的变化和设计变更而调整。安全生产费



应专款专用，按发包人制定的安全生产管理

办法进行计量支付。

安全生产费的支付采用计量支付与总额包干

相结合的方式，发包人将根据《江苏省公路

水运工程安全生产费管理办法》、省交通运

输厅编制的《江苏省公路工程招标文件安全

生产工程量清单》制定具体的安全生产费计

量支付办法。承包人在项目实施前，应编制

安全生产实施方案报发包人和交警、路政等

相关单位审批，同时还应根据省交通运输厅

《江苏省公路工程招标文件安全生产工程量

清单》的要求编制本项目的安全生产工程量

清单。

（7）工程实施期间严格遵守《中华人民共

和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、

《江苏省公路条例》及《江苏省道路安全条

例》的有关规定，认真遵守《江苏省公路施

工路段管理办法》等法律法规、以及地方及

行业的相关规定，采取必要的安全防护措施

以确保施工人员的安全。

工程实施时，施工现场必须有可靠安全设施

保证施工人员的安全，必要时需进行施工安



全论证，因此发生的一切费用应含在相关细

目投标报价中，发包人不单独计量和支付。

（8）承包人应确保其施工大临工程、专用

特种机械的设计、施工方案等均充分调查、

研究项目实际情况，对方案进行安全评估以

确认符合安全要求。

承包人应确保大临工程、专用特种机械的设

计由有相应资质的设计单位进行，并委托发

包人认可的具有相应资质的独立第三方进行

复核并提交审查报告，并报监理人确认。因

此发生的一切费用应含在相关细目投标报价

中，发包人不单独计量和支付。

施工前，承包人应对施工现场、机具设备及

安全防护设施等进行全面检查，机械设备使

用前必须通过相关检测、试验、调试、维护

等进行全过程安全管理。因此发生的一切费

用应含在相关细目投标报价中，发包人不单

独计量和支付。

（9）承包人应根据施工组织计划确定本工

程施工所必需的临时占地数量，并承担相应

费用。临时工程用地费用按招标文件规定的

要求、工程规模、施工组织并参考土地租用



的市场价格等，按总额计量。临时工程用地

是承包人为完成工程建设临时占地的土地，

包括承包人办公和生活用地、仓库和料场用

地、预制场和拌和场用地、钢筋加工场、工

地试验室用地、临时道路和桥梁用地、临时

堆料场、机械设备停放场等用地。工程完工

后承包人将临时工程用地上的构筑物拆除清

理并进行复耕，复耕应满足相关法律法规及

地方政府的要求，相关费用含在相关报价

中，不单独计量。

（10）建筑物、构筑物等的拆除、改造，投

标人应制定详细可行的拆除技术方案、交通

组织方案以及拆除期间的临时安全设施设置

方案，同时按有关规定办理行政许可并经交

警、路政、城管等行政部门的行政审批，相

关行政部门可能收取的各项费用（不含应由

建设单位直接交纳的费用）、可能发生的相

关交通组织配合费用、临时措施费用等包含

在相关项目的报价中。发包人不单独计量和

支付。

投标人要充分考虑由于拆除结构物对施工所

带来的影响，同时做好相关配合工作，由此



发生的一切费用含在投标报价中，发包人将

不另行支付。

（11）承包人应在本项目永久性征地范围外

修筑临时便道、便桥，做好交通组织工作，

确保施工车辆和社会车辆分幅行驶，不得混

行。承包人在合同工期内应对便道、便桥进

行修缮、日常维护等工作，确保施工期正常

使用。

“临时便道和便桥”的费用（包括但不限于

前期办理涉河和涉路的规费、施工期管养费

用、拆除及复垦费用）含在投标报价中，投

标人报价时应充分考虑。

涉河、涉路的手续由承包人自行办理。

投标人应认真踏勘项目现场，建议优先考虑

利用既有的钢便桥。

（12）本项目施工组织较为复杂，投标人应

做好现场调研，编制合理可行的临时保通道

路和桥梁施工方案、以及交通组织方案，确

保施工质量和施工工期，确保施工期交通组

织的通畅和安全。

交通组织和临时安全设施费在工程量清单

100章计列，由投标人自行报价。



设计图纸已明确的临时保通道路的用地及补

偿费用由发包人承担。

（13）本项目路基借土填筑土方的土源由承

包人自行调查落实，该部分土方的土源费、

运距、运费等费用由承包人自行考虑，并承

担相应费用，费用应包含在相关细目投标报

价中（含资源使用费等），发包人不另行计

量与支付。

承包人因土方的运输所使用的借用其他人的

或自建的临时道路、桥涵（包括利用的村镇

便道）进行养护和维修，直到工程竣工，并

恢复原貌，其费用包含在投标报价中，不单

独计量与支付。

（14）本项目发包人不提供弃土（石）场及

其他相关拆除材料的堆放场地，弃土工作、

废弃物和垃圾清理外运、处理工作由本项目

承包人负全责。承包人弃土工作、垃圾处理

必须满足发包人、环保等有关部门的相关规

定，土方、垃圾抛弃点由承包人自行考虑并

承担相关费用。投标人应将上述工作费用考

虑在相关细目投标报价中，发包人不另行计

量与支付。



承包人自行办理有关土方运输许可及运输手

续，所有安全文明施工及手续满足南京市渣

土运输的相关管理规定。

在施工期间，承包人应对土方运输工作实行

统一扎口管理，加大管理力度，完善管理制

度，避免发生重大跑、冒、滴、漏现象和交

通事故；交管部门规定若只能在夜间出土，

承包人应服从交管部门指令，合理安排施工

计划。由此发生的一切费用含在投标报价

中，发包人将不另行支付。

在施工期间，承包人应保证各种包装的完

整，严禁运输装卸过程中抛漏。若因承包人

违规施工而造成环境与设施的污染、破坏，

发包人将要求追究承包人所有责任。

（15）根据本项目的特点，同时充分考虑自

然因素及其他因素的不利影响，在施工过程

中发包人可能会要求承包人加快工程的施工

进度以确保能按时完成本工程，承包人应无

条件服从，各投标人在投标时要充分考虑因

此所需的相关赶工费、措施费等相关费用，

所需费用均应含入所报的单价或总额价内，

招标人不再另行支付。



（16）本项目实施期间产权单位要同步实施

燃气、自来水、电力管线，承包人应做好配

合工作，由此带来的施工降效及配合费含在

投标报价中，发包人不再另行支付。

（17）凡是标段内与已建公路、铁路、航

道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应

在不干扰公路、铁路、航道、管线正常运营

的前提下合理安排施工组织计划，积极与有

关部门联系，采取有效措施保证施工工期和

安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是标

段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人

应做好与其他施工安全的协调工作；承包人

应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中

施工，确保汛期施工的安全和施工质量；承

包人应对上述所有工作负责。发包人将根据

承包人的要求给予适当协助。承包人采取上

述措施而可能发生的全部现场工程措施费用

（包括现场隔离措施、临时标志标牌等）以

及相关的协调费用应已包含在合同价格中，

发包人将不另行支付。如因承包人采取的措

施不力，造成河道阻塞或者影响公路正常安

全运营而给其它部门或个人造成的一切损



失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或

施工费用的增加，均由承包人自行负责。

如施工需要对原有道路改线的，或与原有道

路相交而影响通行的，承包人应负责与交

警、路政、城管等部门的协调费用、交通管

制维护设施费用等，并包含在承包人的投标

报价中。

对于本标段中与既有道路有交叉、干扰的地

段，承包人应采取隔离、围挡等措施，保证

施工和交通的安全。

（18）施工所需供电、电讯、供水等由投标

人自行调查解决，临时供电设施、电讯设

施、供水、排污设施的设置必须满足《公路

工程施工安全技术规程》的要求，所发生的

一切费用含在承包人的投标报价中，发包人

不单独计量与支付。

（19）本项目施工围挡由承包人负责实施，

承包人现场设置的施工围挡应符合《南京市

公路航道工程文明施工指南（试行）的通

知》（南京市交通运输局 宁交建设

[2021]324号）和南京市公建中心标准化工

地建设规定（试行）的有关规定，并经发包



人同意后方可设置，上述费用在工程量清单

100章中有单独的计列项目，由投标人自行

报价。

（20）本项目合同实施期间，承包人应采取

相应的措施保证原结构物的安全、紧急电话

系统的可靠使用，保护原有各类地下预埋管

线、临时隔离栅等，并在投标文件的施工组

织设计中加以详细的说明。承包人应将其采

取上述措施而可能发生的全部费用含入相关

投标报价中，发包人将不另行支付，工程实

施期间，承包人不得以任何理由对此提出调

整合同价款。

由于承包人施工需要对原有管道、管线等设

施、预留预埋等进行临时移位的，承包人必

须将施工方案上报监理人、发包人同意，且

须按监理人、发包人的要求对移位的设施、

预留预埋进行保护，并在该部分工程施工完

成后将移位的设施、预留预埋移回，因此发

生的一切费用含入相关投标报价中，发包人

将不另行支付。

如因承包人采取的措施不力，而给其它部门

或个人造成的一切损失，或造成工程工期的



拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负

责。

（21）考虑到减少项目施工对地方的干扰和

影响，发包人要求承包人应在施工前期完成

标段施工范围内的改路、改河、改渠（沟）

工程，承包人应严格执行发包人或监理人提

出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施

工方案和工期计划。

（22）投标人在编制施工组织建议书时，应

仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，

了解施工地点的地质、气象等情况，制定周

密的安全、质量保证措施(包括人员、设

备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及

施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，

所需费用均应含入所报的单价或总额价内，

发包人不再单独计列。

设计文件中提供的其他施工方案仅作参考，

承包人应进行现场查勘，根据实际情况，结

合自身技术水平、施工经验和设备配备等细

化、完善、优化以满足工程项目质量、安

全、进度、环保等方面因素，报监理工程师

同意后组织实施。承包人不得因最终施工方



案与投标施工方案和设计文件所示施工方案

的不同而调整费用。

（23）承包人应按发包人的要求配合发包人

对本工程可能进行的可研和试验课题研究，

为其提供必要的试验场地、人员设备的配

合，由此发生的一切费用含在投标报价中，

发包人将不另行支付。

（24）承包人应做好钢结构桥梁施工监测工

作。承包人应自行或委托具有钢结构桥梁监

测经验的第三方开展桥梁施工监测，其费用

含在投标报价中，发包人不另行支付。

（25）在施工期间，承包人应承担本项目正

常通行道路损坏的维修费用，由此发生的一

切费用含在投标报价中，发包人不另行支

付。

（26）承包人在施工过程中应按发包人要求

在材料堆放场地设置满足材料堆放需要的大

棚，所需费用均应含入所报的单价或总额价

内，发包人不再单独计列。

（27）施工过程中的排污、环保、市容、城

建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和

人口管理、渣土运输等相关手续和对临近居



民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及

行人的影响均由承包人负责协调处理，相关

费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人

承担，投标人在投标报价中自行考虑，施工

期间发生的该类一切费用发包人一律不予补

偿。

（28）本项目施工禁用高排放非道路移动机

械。禁止使用国一及以下和排放不达标的非

道路移动机械，工程实施期间发包人按现行

相关要求对投入的机械设备进行检查，对不

按规定执行的使用人或所有人依法查处，为

此发生的相关费用包含在所报的单价或总价

内，招标人不再单独计列和支付。

（29）承包人中心试验室无法完成的非常规

检测项目，应委托给第三方具有相应资质的

单位实施，由此发生的一切费用含在投标报

价中，发包人将不另行支付。

（30）投标人应在监理人的指示下，为本项

目其他工程提供必要的便利条件。投标人因

此发生的一切费用均应含入所报的投标报价

中，招标人不再单独计列。

（31）本项目招投标公证费用由中标单位承



担，该费用不单独计列，计入投标人投标报

价中。中标人在收到中标通知书后 7日内，

应将公证费用支付给江苏省南京市钟山公证

处。

（32）本项目招标代理服务费用由中标人承

担，招标代理服务收费（不含工程量清单、

工程标底或工程招标控制价的编制费用）以

本项目最高投标限价为基数，按照原国家计

委计价格[2002]1980号文件规定的收费标准

的 52%执行；该费用不单独计列，计入投标

人投标报价中。中标人在收到中标通知书 7

日内，需向招标代理一次性支付以上相关费

用。

工程量清单、控制价的编制费用由中标人承

担，以本项目最高投标限价为基数，按照苏

价服【2014】383号文规定的“工程预算、

招标控制价、投标报价（含工程量清单编

制）编制”收费标准的 52%执行；该费用不

单独计列，计入投标人投标报价中。中标人

在收到中标通知书 7日内，需向招标代理一

次性支付以上相关费用。

（33）本工程招标采用限价招标，招标人设



有投标控制价上限，开标时投标人投标报价

超出招标人设定的投标控制价上限的，招标

人不予接受，作否决投标处理。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

3.4.1 投标保证金

投标保证金的形式：现金;支票;银行保函;

保险保单;担保保函;信用承诺

投标保证金的金额（人民币）：200000元整

是否委托南京市公共资源交易中心代收代

退：是

注:减免措施如下：(1)投标人列入守信激励

主体对象名单（红名单）的，免缴投标保证

金。(2)投标人信用等级为 AA级的，投标保

证金减少 50%。(3)守信激励主体对象名单

（红名单）和信用等级（包括联合体信用等

级）认定标准按照《江苏省公路水运建设市

场信用信息管理办法》(苏交规〔2019〕2

号）规定执行。（4）实行减、免投标保证金

的项目，其他要求按《关于实行差异化缴纳

投标保证金降低招标投标交易成本的通知》

执行。

投标保证金提交账号：

户名名称：南京市公共资源交易中心



银行账号：320006613018010009990

开户银行：交通银行江东中路支行

银行地址：南京市江东中路 265号一楼大厅

交通银行江东中路支行

提交方式：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金

的，应当从本单位基本账户转出。投标人需

登录江苏省公共资源服务平台（南京市），

凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无

须随投标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保

证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描

件编入投标文件对应位置，并将纸质保函

（保险）原件提交至上述银行办理收讫手

续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保

证金的，通过出函机构自行办理的，投标人

须将电子保函（保险）数据文件上传至投标

文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务

平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源

服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务

平台/南京市融资信用服务平台“投标电子



保函服务专区”在线办理的，开标前须在江

苏省公共资源服务平台（南京市）进行提

交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，

投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同

提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候

选人在中标候选人公示结束起 5日内退还；

第二、三名中标候选人在中标结果公告发出

起 5日内退还；中标人在合同签订之日起 5

日内退还，招标人未书面通知交易中心合同

签订时间的，中标人在中标通知书签发之日

起 35日内退还。在以上退还节点前，招标

人可书面通知交易中心提前退还或延迟退

还。

3.4.3

投标保证金

的利息计算

原则

（1）计算利息的开始日期为投标截止当

日，终止日期为招标人退还投标保证金日期

的前一日；

（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述

的计息时间段内招标人指定汇入银行公告的

活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续



费；

（3）利息计算金额至分位，分以下尾数四

舍五入。

3.4.4

其他可以不

予退还投标

保证金的情

形

见投标人须知 3.4.4款要求

3.5

资格审查资

料的特殊要

求

1、投标人应按“第九章投标文件格

式”“资格审查资料”的规定填报表 1～表

13，表 1～表 13应全部由投标人在“江苏交

通招标投标交易平台”中提交的本项目“投

标报表”自动生成，并导入投标文件中。

2、根据《江苏省公路水运建设市场信用信

息管理办法》（苏交规〔2019〕2号）中第三

十八条（三）款规定，未在“江苏省公路水

路建设市场信用信息服务系统”中建立信用

档案的投标人应及时进行备案、建立信用档

案。投标人在系统中需要备案的内容，如投

标人的统一社会信用代码信息、资质证书，

安全生产许可证，已建项目、在建项目、新

承接项目，项目经理、项目总工等主要人员

的身份证、职称证、执业资格证、安全证、



相关业绩，施工机械和试验检测设备等，必

须在投标文件递交截止时间之前完成备案，

并完成“投标报表”的填报。

3、若“投标报表”无法完整体现资格审查

和评分所要求反映的相关信息数据，则不予

认可。

4、投标人在投标阶段无需提供任何资格审

查资料的原件，但需按“第九章投标文件格

式”的规定提供相关证明材料扫描件。

注：投标人在投标阶段仅需填报项目经理、

项目总工，其他主要管理人员和设备应符合

本工程施工和缺陷责任期维护管理需要最低

要求以及合同条款“附件四”、“附件五”

的要求。根据交通运输部《公路工程建设项

目招标投标管理办法》规定，其他管理和技

术人员的具体人选由招标人和中标人在合同

谈判阶段确定；如中标人在合同签订时不能

提供满足上述要求的相关人员以及设备，视

为不具备履行合同的能力，招标人有权取消

其中标资格，可以没收其投标保证金，并按

照国家现行相关法律、法规和规章的规定，

建议交通运输行政主管部门予以处罚，并确



定第二中标候选人为中标人或重新组织招

标。

5、对业绩时间要求的说明：

企业业绩时间以“表 5、企业已建工程表”

中的“合同交/竣工日期”为准；人员业绩

时间以资格审查资料“表 4、拟投入本标段

主要人员经历表”中的“竣工时间”为准。

注：资格审查资料“表 4、拟投入本标段主

要人员经历表”中的“竣工时间”和“表

5、企业已建工程表”中的“合同交/竣工日

期”均指工程项目交工验收时间。

6、投标人应保证拟投入本项目的项目经

理、项目总工在本项目中标后能立即赴本项

目任职，无论其是否正在其他项目上任职。

投标人应按照招标文件“第九章投标文件格

式”中的规定提供相关承诺。

7、根据“关于印发《从业单位弄虚作假违

法行为分类及信用评定标准（补充指南）》

《招投标有关问题界定工作指南》的通知”

（苏交建便函【2020】82号）规定，投标人

拟投入项目经理在项目的履职时间超过合同

工期 1/2以上的，可以认定业绩，且一个项



目原则上只认定为一个项目经理的业绩，并

应当与在“江苏省公路水路建设市场信用信

息服务系统”中显示的业绩相同。特殊情况

需经业主同意并出具相关证明报项目主管部

门认定。

《投标报表》“表 4拟投入本标段主要人员

经历表”中显示项目经理在该项目任职时间

超过合同工期 1/2的，方可认定为个人业

绩。若《投标报表》“表 4拟投入本标段主

要人员经历表”中未显示任职时间，则均不

认定为个人业绩。

8、按照苏交建便函〔2020〕82号文“关于

印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信

用评定标准（补充指南）》《招投标有关问题

界定工作指南》的通知”的相关规定，招标

文件不再把项目经理、技术负责人是否有在

岗工程或兼职作为资格审查和评标的条件；

对项目经理、技术负责人是否有在岗工程或

兼职采取承诺制（具体详见投标文件格式

“承诺函”）。对于作出虚假承诺的投标人，

招标人有权取消其中标资格，并由招标人将

其违约行为上报省级交通主管部门，作为不



良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

9、本项目招标文件中“技术负责人”、“项

目总工”含义相同。

3.5.2

近年财务状

况的年份要

求

无

 

3.5.3

近年完成的

类似项目的

年份要求

有

2019-04至 2024-04

3.6.1

是否允许递

交备选投标

方案

不允许

4.2.3
是否退还投

标文件
否

5.1
开标时间和

地点

开标时间：2024-5-15 10:30:00

开标地点：南京智能开标大厅（通过“南京

市公共资源交易中心官网--南京智能开标大

厅”入口登录）

5.2.1 开标程序

投标人解密地点：

投标人解密时间公布投标人名称后60分钟以

内。

通过南京智能开标大厅完成投标文件解密。



按照投标人须知 5.2款程序开标。

6.1.1
评标委员会

的组建

评标委员会构成：

1、评标委员会由招标人代表及评标专家构

成，为 5 人或 5人以上单数。

2、评标专家确定方式：依法从江苏省综合

评标（评审）专家库中随机抽取。

3、招标人代表不能超过三分之一。

6.3.2

评标委员会

推荐的中标

候选人的人

数

评标委员会推荐的中标候选人的数量为 3

家，若有效投标人不足 3家的，则推荐的中

标候选人的数量为有效投标人的数量

7.1

中标候选人

的公示媒介

及期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：3日

公示的其他内容：/

7.4

是否授权评

标委员会确

定中标人

否

7.5

中标通知书

和中标结果

通知发出的

形式

由招标人通过南京市公共资源交易中心系统

打印



7.6

中标结果公

告媒介及期

限

公告媒介：同招标公告发布媒介

公告期限：3日

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金:要求

履约保证金的形式：银行保函、现金、支票

形式

履约保证金的金额：10％签约合同价

被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运

输守信联合激励对象名单”（红名单）或被

招标项目所在地省级交通运输主管部门评为

信用等级 AA的中标人履约保证金的金额：

5%签约合同价

采用银行保函时,出具保函的银行级别：国

有商业银行或股份制商业银行的分行及其以

上银行

8.5.1 监督部门

监督部门：南京市交通运输局建设管理处

地址：南京市珠江路 63号交通大厦

电话：025-83194125

传真：/

邮政编码：210008

9
是否采用电

子招标投标
是



需要补充的其他内容

10.1
投标人需自行下载投标文件进行再次检测文

件。

10.2

1.根据江苏省交通运输厅《省交通运输厅关

于进一步明确公路水运项目招投标和信用管

理有关要求的通知》（苏交建〔2020〕5号

文）及相关文件要求，投标人可以采用“厅

建设市场信用系统”编制生成并打印的《投

标报表》作为投标文件中资格审查和评标资

料。若《投标报表》无法完整体现相关信息

数据，投标人应当在投标文件中提供“厅建

设市场信用系统”或交通运输部“公路、水

运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省

公共资源交易平台”中可查询的信息数据的

网页截图作为证明材料，并且投标人的企业

代表业绩或项目经理业绩中应能够看出相关

技术指标。根据《省交通运输厅关于江苏省

公路水路建设市场信用信息服务系统有关功

能使用要求和从业单位信息备案规则的公

告》苏交建〔2015〕25号文及省交通运输厅

关于对《关于开展交通建设市场从业单位业

绩等信息核查工作的补充通告》的补充说明



的要求；审核通过的企业备案信息将在“江

苏交通”门户网站信息系统公示栏公示，公

示期为 5个工作日。从业企业制作投标报表

时不可以使用尚在公示期间的备案信息。系

统填报咨询电话：025-85902430。

2.“投标函附表”表 1～表 13中填报的内

容，投标申请人的企业法人营业执照、资质

证书、安全生产许可证、基本账户开户许可

证，项目经理、项目副经理和项目总工等主

要人员的身份证、职称证、安全生产考核合

格证书、建造师注册证书、相关业绩，已完

类似项目、正在施工和新承接的项目等均需

在江苏交通运输招投标信息管理系统中备

案。若《投标报表》无法完整体现相关信息

数据，投标人应当在投标文件中提供“厅建

设市场信用系统”或交通运输部“公路、水

运建设市场信用信息管理系统”或“江苏省

公共资源交易平台”中可查询的信息数据的

网页截图作为证明材料。

3.资格审查资料的表 1～表 13所有附表都必

须认真填写，不得缺省，其中表 7～表 13没

有可填内容时须在厅系统中填写“无”。否



则，视为“未按招标文件规定的格式、内容

填写”，不能通过“形式评审与响应性评

审”。

4.投标人单位资质证书有效期、安全许可证

证书有效期、项目经理和项目总工的安全生

产考核合格证（B证）证书有效期等均应在

江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动

生成的表 1～表 13相应报表中显示具体日

期，以供评标委员会判定该证书是否在有效

期内，否则，不能通过“资格评审”。

5.根据《根据《住房和城乡建设部办公厅关

于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建

办市函〔2022〕361号）的规定，文件要求

“工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程

监理企业资质，资质证书有效期于 2023年

12月 30日前期满的，统一延期至 2023年

12月 31日”。根据《住房和城乡建设部办公

厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的

通知》(建办市〔2021〕40号)的规定，自

2022年 1月 1日起，一级建造师统一使用电

子证书，纸质注册证书作废。若投标人拟派

项目负责人为一级建造师，则须提供符合建



办市(2021)40号文件要求的电子注册证书，

否则资格审查不予通过。

6.二级建造师注册证书须满足《省住房和城

乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工

程师、二级注册建筑师、二级注册构工程师

注册证书电子证照换发的公告》（江苏省住

房和城乡建设厅〔2023〕第 26号）文件的

相关要求；且尚未在江苏省交通运输招标投

标信息管理系统中备案注册或需更新的，请

各投标人在投标文件递交之前完成二级建造

师电子证书的注册或更新。

7.请各投标人及时更新主体库信息，若因信

息更新不及时而导致资格审查不通过,其风

险由投标人自行承担。

8.投标人统一社会信用代码应已在江苏省交

通运输招标投标信息管理系统中成功备案，

且在投标报表表 1中显示，否则其投标不能

通过资格审查。请各投标人做好相关备案及

更新手续。

9.投标人请认真核查其自江苏省交通运输厅

“江苏省交通运输招标投标信息管理系统”

中生成的该标段的投标报表，若“表 4拟投



入本标段主要人员经历表”中显示拟投入的

项目负责人在某业绩担任的项目职务为“一

般人员（项目经理）”、“一般人员（项目副

经理）”或“一般人员（项目总工）”等备案

在一般人员里面的，均仅认为其在该业绩中

担任的项目职务为一般人员，而非项目经理

或副经理或总工。若出现上述情况，投标人

应及时在江苏省交通运输招标投标信息管理

系统中更新备案资料。投标人更新的备案资

料，在通过审核后，需进行公示，公示日期

为 5个工作日，投标人制作投标报表时不可

以使用尚在公示期间的备案信息，请投标人

及时提交更新，以免影响投标文件的编制。

请各投标申请人务必注意！

10.投标文件及投标人与招标人之间有关的

来往通知、函件和文件应使用中文，如有外

文文件，则应提供中文翻译文件，且以中文

翻译文件为准。

11.在合同实施过程中，如出现项目经理、

项目总工更换的情况，发包人将按相关规定

进行处理，并上报行政主管部门。工程实施

期间，发包人保留要求申请人按工程实际需



要增派人员和设备的权力。

12.中标人必须按照现行国家、省、市相关

规定的要求，缴纳民工工资保证金，签定施

工合同时，中标人应出具缴纳保证金的证

明。建立农民工工资（劳务费）专用账户，

实行农民工实名制管理，按月足额支付农民

工工资。

13.承包人应对施工工地加强进出运输车辆

管理，严禁超限超载车辆进出施工现场。如

发现违规情况，发包人将纳入履约考核。

14.自 2018年 10月 1日起，南京市交通建

设项目招投标实行信用报告制度，投标单位

在投标时应提供由南京市交通行业与产业信

用评价机构名录库内的评价机构出具的信用

报告。信用报告有效期为 1年，有效期内可

重复使用。投标单位需登录南京市交通行业

与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、

合同上传、评级结果查询及评级申诉等操

作。信用报告出具后经系统备案、审核通过

方可使用。具体操作详见“相关下载”中的

“名录库操作手册--受评单位”文件。咨询



电话：025-83194125。投标人应将第三方信

用评价报告（概述部分）的扫描件上传在投

标文件中，开标后招标人将至南京市交通行

业与产业信用评价机构名录库管理系统中查

询，如未在投标截止日前在南京市交通行业

与产业信用评价机构名录库管理系统中备

案，将不能通过本项目的资格审查。

15.投标保证金的退还：未推荐为中标候选

人的投标单位投标保证金于中标候选人公示

结束后 7日内退还。经评标委员会评审推荐

为中标候选人，投标保证金在中标通知书发

出后 35日内退还。投标担保由南京市公共

资源交易中心系统统一自动退还。

16.中标人中标后需向招标人提供若干份纸

质投标文件。

17.投标人如在本项目试点期间遇到系统使

用问题请联系以下人员：

①江苏交通招标投标交易平台、江苏省交通

运输厅投标文件制作工具问题，联系人：王

金晶，联系电话：15651722569。

②国信 CA问题，联系电话：4000251010。

③南京智能开标大厅问题，联系电话：025-



68505828、025-68505877。

18.招标文件“投标文件格式”中要求盖单

位章和（或）签字的地方（除投标保证金保

函外），投标人均应使用 CA数字证书加盖投

标人的单位电子印章和（或）法定代表人的

个人电子印章或电子签名章。



投标人须知正文详见<<公路工程标准施工招标文件(2018年版)>>。



招标文件附件
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附件 1：

南京市公共工程建设中心
交通建设项目工程物资材料管理办法

第一章　总　则
第一条  为加强南京市公共工程建设中心(以下简称“市公建中

心”)所承担建设的各交通建设项目建设期间的物资材料采供管理,

强化材料质量控制，优质、安全、高效地将项目建成精品工程，根

据江苏省交通厅苏交建[2000]27号《江苏省交通建设工程物资设备

采购及使用管理办法》及《江苏省交通建设工程材料质量管理（暂

行）规定》等要求，结合交通建设工程项目的特点，制定本办法。

第二条  本办法所指的材料管理，是指用于永久性工程（含招标

文件中另有明确的在合同清单中单独列明工程量的大型临时工程）

的大宗主要物资、材料（包括工程承包单位自行采购的材料、中心

采购的材料、中心和工程承包单位联合采购的材料等，不含国

（境）外采购的物资材料）的采供、运输、保管和结算等在内的全

过程管理。江苏省交通建设局委托代建的项目，按照其规定执行。

第三条  在材料采供管理工作中要牢固树立质量意识、安全意识

和节约意识，始终坚持将高质量、高标准、严要求作为保障交通建

设工程建设的立足点和出发点。

第二章　管理体制
第四条  市公建中心材料管理体系由中心、监理、承包商（包

括经中心批准的分包商）所组成，体现三级管理模式。

第五条  市公建中心是交通建设项目工程材料管理主体，各工

程处为现场物资材料管理的主办部门，负责建立、健全材料管理体

制，对用于永久性工程的主要材料的质量进行控制；质安处负责组

织对材料供应企业的资格审查和源头管理，定期和不定期对进场材

料质量进行抽检，会同纪检组对工程承包单位的材料采购活动进行

检查和监督。

第六条  监理单位是材料质量的直接监督人。根据国家和部、省

交通运输管理部门颁布的有关法规、施工监理委托合同的有关规
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定，对进场材料、设备及软件（合格证明、质检报告、发货单、标

牌、质保书等）进行检验，所有材料、设备按照监理规程进行复

检，对合格的材料、设备予以签认，对不合格的材料、设备下达退

场通知。

第七条  工程承包单位是材料采供的责任主体，对材料质量负全

部责任，确保材料供应及时到位，同时尽量规避市场风险。工程承

包单位应认真遵守和执行市公建中心颁发的相关制度和管理文件,严

格执行合同，承担本标段范围内全部材料的质量管理责任，做好进

场材料的质量自检工作，主动接受监理复检和抽检，杜绝不合格材

料进入交通建设工程工地。

第八条 为保证材料管理工作的体系性和规范性，工程承包单位

应设立材料采供管理部门（由项目领导分工负责）并配备固定专职

的工作人员。监理单位也应设立相应的监理工程师。

第三章  材料供应企业源头管理
第九条为强化材料质量控制，杜绝有质量、安全隐患的材料进入

交通建设工程，市公建中心由质安处负责根据工程实际情况，结合

省内类似工程材料管理情况，对材料供应企业进行资格审查。通过

对材料供应企业的生产能力、工艺设备、质量体系、运输情况、资

信状况、类似工程业绩等方面的调查并结合现场取样检测结果，依

据相关资格审查标准择优确定中心承担的交通建设工程材料供应企

业建议名单，报请中心领导研究后发文公布。

第十条 市公建中心质安处根据材料供应的实际情况对建议名单

中的材料生产企业实行动态管理，对质量优、有实力、有信誉的材

料供应企业，通过考察评定后进入新的材料供应企业建议名单（另

行发文公布）。对质量不合格的厂家及时清除。主要材料生产厂家

（地区）建议名单结合项目实际情况确定，一般在招标文件中明

确。

第十一条 工程承包单位应在市公建中心公布的材料供应企业建

议名单范围之内选择材料供应商。如需在建议名单之外选择的，应

由承包人提出申请，在质安处组织考察评定通过后增补进项目材料

供应企业建议名单后。

第十二条 市公建中心组织资格审查的范围为永久性工程所需用

的大宗主要材料，包括：钢材、水泥、砂、石子、外加剂、粉煤
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灰、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、沥青等。

第十三条 材料供应企业资格审查标准由质量审查标准和企业审

查标准两部分组成。

一、质量审查标准：满足交通建设工程技术规范采用的材料质

量标准。

二、企业审查标准：

（一）企业审查的专用标准

1、钢材：生产厂必须是冶金行业中的大型或特大型企业；年产

量在 100万吨以上；该厂所产钢材必须是自行精炼的钢坯所轧制

（不得使用废钢冶炼或外购钢坯）。

2、水泥：生产厂必须是水泥行业中的大型或特大型企业；年产

量不低于 80万吨；所产水泥必须是采用旋转窑生产且是低碱水泥，

即水泥中碱含量不得大于 0.6%。

3、砂：供应商注册资金不低于 50万元；所供砂应出具为非碱-

硅酸和非碱-碳酸盐反应活性集料的证明材料；拥有产地县级以上人

民政府颁发的砂开采权；产地范围优先考虑以下地区（流域）：长

江江西九江、长江湖北武穴、长江湖北阳新、湖北浠水县巴河、江

西赣江。

4、石料：供应商必须拥有产地县级以上人民政府颁发的矿产资

源开采证；所开采石矿储量在 500万吨以上；开采终止期满足项目

建设需要；开采设备采用反击破碎机；所供石子应出具为非碱-硅酸

和非碱-碳酸盐反应活性集料的证明材料；所供石子种类为石灰石、

花岗岩、玄武岩；注册资金不低于 50万元。

5、粉煤灰：供应商提供的粉煤灰品质必须为 2级以上，注册资

金不低于 50万元。

6、外加剂：必须是通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的

产品，生产厂注册资金不低于 500万元。

7、锚具：必须是通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的产

品，同时充分考虑与钢绞线的配套性；注册资金不低于 200万元。

8、支座、伸缩缝：必须是通过国家部级以上技术、产品鉴定生

产厂的产品，注册资金不低于 500万元。

9、钢绞线、镀锌钢丝：必须是通过国家部级以上技术、产品鉴

定生产厂的产品，同时充分考虑与锚具的配套性；注册资金不低于

1000万元。
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10、沥青： 必须为满足设计要求和符合标准的产品。

（二）企业审查的公共标准

1、凡国家实行许可证制度的产品，该种材料的生产企业必须是

取得国家颁发的许可证（或认证证书）的专业生产大厂。

2、标准的掌握及优先秩序

（1）凡执行国家标准，即执行 ISO9000族标准的产品，其产品

必须取得国家有关部门颁发的 ISO9000族质量认证资质。国家技术

监督局及所属中国方圆标志认证领导小组颁发的 ISO9000族认证资

质，优于其他行业部门颁发的同类认证资质。取得产品质量认证的

优于仅取得质量体系认证的企业，取得产品质量和质量体系双认证

的优于取得单项认证的企业；

（2）执行并通过国家行业部颁标准；

（3）执行并通过省颁标准；

（4）执行并达到地区行业标准；

（5）执行企业自颁标准。

3、应具备供应类似国家、省级重点工程以上大型交通项目的业

绩和经验。

4、应针对交通建设工程材料供应提出保供措施、紧急情况下的

保供预案和市场价格风险预警制度，包括质量、价格、计划、服务

等方面的承诺。

第十四条  项目建设期间，市公建中心将根据有关国家标准、行

业标准和交通建设工程技术规范的调整和实际情况对上条所述资格

审查标准进行适时修订和完善。

第四章  质量管理
第十五条  市公建中心承建的交通建设项目工程材料的质量管理

实行“承包商自检、监理复检、市公建中心抽检”的三级控制制

度。工程承包单位是质量的责任主体，对材料的质量负全部责任；

监理单位是材料质量检验的监督主体，对材料从进场、保管和使用

进行全过程监督并负监理责任；市公建中心对材料质量进行全面、

统一管理，并根据需要组织进行定期和不定期抽检。

第十六条  市公建中心质安处对用于交通建设工程永久工程的材

料实行源头管理，并发布通过资格审查择优确定的材料供应企业建

议名单。只有列入名单的材料供应企业和代理商方可参与交通建设
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项目工程材料供应。

第十七条  市公建中心工程处对通过资格审查列入建议名单中的

材料供应企业实行质量一票否决制，如发现到场材料质量无法满足

要求并经确认是供应企业责任的，将由质安处取消该企业供应资格

并从建议名单中删除。

第十八条  工程承包单位所采购的材料质量必须满足国家有关规

范、标准和交通建设工程的特殊质量要求。如国家有新标准出台，

则应符合国家所颁布的最新版本的质量和技术标准。

第十九条  材料采购坚持“质量第一、价格合理”的原则。要求

产地明确，质量可靠，运输方便。该材料生产企业的资信度高，并

有相关工程使用的业绩，产品属优质名牌产品，采购时一般不舍近

求远，以国内大中型企业为选择主渠道。

第二十条  工程承包单位对到场材料应根据有关规范和要求，对

材料的内在、外在质量及各种资料，如合格证、质量保证书、码

单、标牌、品质检验报告等做好检测、验收等自检工作。自检合格

后报监理单位进行复检。经工程承包单位自检不合格的材料应立即

运出工地，并查明原因，做好记录并及时上报市公建中心。

第二十一条  实行进场材料监理质量认可准入制度。监理单位在

工程承包单位自检的基础上应对工程承包单位报检的每批到场材料

进行复检，必要时可抽样送外检测，复检合格后方可进场。凡复检

不合格或未经复检的材料一律按不合格材料处理，立即运出工地。

监理单位应查明原因，做好记录并及时上报市公建中心。

第二十二条  重要材料和大宗主要材料到场前承包商应派专人至

生产厂家或发货点进行预检、预验，并派专人押运，以防止运输过

程中的串换和调包现象。

第二十三条  工程承包单位对复检合格的进场材料，要分类分批

次按不同要求堆放保管。入库（罐）的材料应经常检查保管情况，

以防材料过期变质、串混料和物理损伤，存放在露天仓库的材料要

采取防锈、防腐措施，杜绝因保管原因而造成的质量损害。

第二十四条  对长期存放且易受外界环境影响而发生质量改变的

进场材料，在使用到工程中前工程承包单位和监理单位应重新进行

自检和复检。如果发现质量达不到标准要求的，则视为不合格产

品，严禁使用到交通建设工程永久性工程中。

第二十五条  市公建中心工程处或现场管理部门可根据工程实际
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情况，每月定期和不定期对进场材料进行抽查或抽检。

第二十六条  市公建中心对用于交通建设工程永久性工程材料质

量问题的处理：

一、到场材料经工程承包单位自检或监理复检不合格的应立即

退场并查明原因。材料供应企业的产品质量经检测无法满足工程建

设要求的，市公建中心质安处将取消该材料供应企业在交通建设工

程中的供应资格。如发生质量检测纠纷无法达成一致时，可由具有

相应资质的质检部门裁决，在裁决期间市公建中心将暂停该供应企

业在交通建设工程中的供应资格。

二、进场材料由于工程承包单位保管不善造成锈蚀、变形、变

质，经监理重新复检或市公建中心抽检为不合格，限期退场，严禁

使用于交通建设工程永久性工程中。

三、外加工件经检验不合格的要及时办理索赔手续，并采取其

他补救方案，以免耽误工期。

第五章  招投标管理
第二十七条 对于交通建设项目的一些重要材料物资，根据招标

文件约定，由市公建中心单独或联合承包单位组织招标采购，招标

工作由合约处牵头组织进行。

第二十八条  材料、设备的招标采购原则上采用公开招标形式，

严格遵守国家有关法律法规和部门规章及规定。

第二十九条  规范招标程序，严格招标纪律，坚持“公平、公

开、公正”的原则。在招标过程中自觉接受监督。

第三十条  评标基本原则：对招标文件做出了积极响应，报价合

理，生产或供货能力强、保证产品质量和供货时间，社会信誉良

好，有多次类似重大工程供应经验。

第三十一条  对于承包单位自行采购的材料，市公建中心鼓励承

包单位进行招标采购，并及时向市公建中心报备招标计划、招投标

文件、评标报告和采购合同。

第六章  主要材料价格管理
第三十二条  市公建中心遵循市场经济规律，对合同中约定的主

要材料实行科学合理的结算价格管理，以维护市公建中心与工程承
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包单位的合法利益，有效控制工程投资。

第三十三条  市公建中心合约处负责每季度发布一次主要材料结

算价格，并以此作为项目材料差价调整依据，对招标文件中约定的

上季度计量的主要材料进行差价调整结算（材差调整具体实施细则

另行发文）。

第七章  支付管理
第三十四条  工程承包单位应对工程建设资金专款专用，杜绝材

料款的拖欠，确保材料正常供应。

第三十五条  市公建中心财务处将对工程承包单位材料采购款的

使用进行监督检查。

第八章　罚  则
第三十六条  市公建中心、工程承包单位、监理单位的材料管理

相关部门人员在材料采购、供应、使用过程中，必须严格执行各项

规定，廉洁自律，按章办事。对违规行为，一经发现将由所在单位

主管部门会同纪检、监察部门严肃查处。

第三十七条  工程承包单位如有下列行为之一的将采取限期整

改、通报批评、索赔损失、责令停工等措施。

1、未报经市公建中心同意而在交通建设工程中使用未列入建议

名单的材料供应企业的材料；

2、在工程中使用未按规定程序检测或检测不合格的材料；

3、阻碍监理单位、市公建中心或质量监督部门对材料采供的监

督、检查和管理。

第三十八条  材料供应企业在供应过程中如果以假充真、以次充

好、以不合格产品冒充合格产品或哄抬供应价格的，除按照合同要

求赔偿损失外，将取消该供应企业在市公建中心交通建设工程中的

供应资格，并建议省、市交通主管部门给予 1～2年内不得进入交通

建设市场的处罚。情节严重的，将追究其法律责任。    

第九章  附  则
第三十九条  凡参与市公建中心交通项目建设的承包商、监理单

位和材料供应商均应自觉遵守本办法。
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第四十条 市公建中心物资材料管理工作接受行业主管部门和纪

检监督部门的监督。

第四十一条 本办法由市公建中心合约处负责解释。

第四十二条 本办法自发布之日起执行。
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附件 2：

南京市公共工程建设中心交通建设项目
履约考核管理办法

第一章 总则

第一条  为增强南京市公共工程建设中心（以下简称“市公

建中心”）交通建设项目承担单位的合同履约意识，维护规范有

序、诚实信用的建设市场秩序，规范和统一市公建中心承担的交

通建设项目履约考核行为，依据江苏省交通运输厅《江苏省公路

水运建设市场信用信息管理办法》苏交规〔2019〕2号制定本办

法。

第二条  本办法适用于市公建中心负责建设或代建的交通建

设项目。市公建中心承建的江苏省交通工程建设局工程项目，履

约考核按其规定执行。

第三条  履约考核工作应依据市公建中心与承担单位签订的

合同（协议）和市公建中心有关管理规定开展。

第四条  履约考核工作开展应遵循公正、客观、公开的原

则。

第二章 考核项目范围及职责划分

第五条  履约考核项目范围包括：勘察设计、工程施工、监

理、试验检测、咨询服务以及设备材料供应等进入交通行业监管

系统备案的项目和单位，其他项目可参照本办法执行。

第六条  市公建中心履约考核工作采用分工负责，按市公建
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中心明确的各部门职责，由相应主办部门负责考核。具体为： 

（1）项目前期研究的单位履约考核工作由计划处负责。

（2）勘察设计、设计咨询、专题科研等单位履约考核工作由

技术处会同工程处负责。

（3）施工、监理、物资材料设备供应、试验检测、监控测

量、安全环保等单位履约考核工作由工程处会同质量安全处负

责。

（4）造价咨询、工程审计等单位履约考核工作由合约处会同

工程处负责。

 （5）财务审计等单位履约考核工作由财务处负责。

（6）中心对各部门工作职责临时调整的项目，各单位履约考

核工作由具体承办处室负责。

（7）合约处负责汇总各类履约考核结果并上报省、市履约考

核主管部门。

第三章  考核组织与程序

第七条  履约考核工作归口部门为合约处，具体组织由主办

部门负责。

第八条  履约考核评审由履约考核负责人召集组织，对考核

单位综合评分，评定履约考核等级。

第九条 履约考核的起始时间为合同规定生效时间（或合同双

方同意修改的其他时间），履约考核的终止时间为合同规定的终止

时间（或合同双方同意修改的其他时间）。

第十条  主办部门确定履约考核评审结果后，对被考核对象
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考核结果为“中”和“差”的，一般于 5个工作日内由市公建中

心主办部门书面告知被考核对象总部或现场机构。

第十一条  被考核对象对履约考核评审结果有异议，可在接

到履约考核评审结果 3个工作日内向市公建中心提出申诉，由市

公建中心主办部门负责受理，在复查有关疑问后，将复查结果书

面通知考核对象，此结果为最终结果。

第十二条  各项目履约考核评审结果由主办部门负责人签字

并盖章后交市公建中心合约处汇总。主办部门应将发给考核结果

为“中”和“差”的被考核对象书面告知材料复印件送交市公建

中心合约处备案，由合约处根据需要报送交通行业主管部门。

第四章  考核内容和方法

第十三条  履约考核内容：依照《江苏省公路水运建设市场

信用信息管理办法》中的履约考核内容为标准（包括工程质量、

进度、投资、安全环保管理、文明施工、农民工工资支付、廉政

情况以及合同履行的其他各主要事项），按照优、良、中、差四

个等级进行考核评价。

第十四条  履约考核周期：各项目的履约考核周期原则上为

每季度一次，中心各职能处室对相关单位的履约考核时间为每季

度最后一个月的下旬，并于季度末提交合约处汇总及上报。

对设计、咨询服务、设备材料供应单位的履约考核，可以根

据项目情况按照约定的周期定期考核。

第十五条  履约考核统计数据一般应为考核周期内完成的实

际工作内容。在履约考核期间，无论工作开展与否，都必须对该
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被考核对象进行履约考核及填报。

第十六条  项目合同签订及项目实施单位进场后的当季度，

中心各职能处室要对该单位开展首期履约考核工作；遇有需动态

考核的情况，按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》

的规定及时考核、及时上报。

第十七条  凡被考核对象履约时间超出合同规定期限或业主

同意变更期限的，应继续进行履约考核。项目履约考核工作一般

在该项目整体通过交工验收时结束，有实际或特殊需要的，也可

对相关单位在缺陷责任期阶段工作开展履约考核，并至项目通过

竣工后终止考核。

第十八条  考核评分应结合各级检查、检查指标、督查结果

及通报情况，实行直接扣分制（具体考核评价内容及扣分标准见

附表 1、2、3）。有扣分的应在《南京市公建中心交通项目企业

履约考核结果汇总表》（附表 4）内说明扣分原因。

第十九条  履约考核采用满分 100分制。按以下规定评定被

考核对象的履约考核等级：

(1)总评分 95分≤履约考核综合分数≤100分的，履约考核

评定等级为“优”。

    (2)总评分 85分≤履约考核综合分数＜95分的，履约考核评

定等级为“良”。

(3)总评分 75分≤履约考核综合分数＜85分的，履约考核评

定等级为“中”。

(4)履约考核综合分数＜75分的，履约考核评定等级为

“差”。
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其中履约考核评定等级为“差”的分数将作为《江苏省公路

水运建设市场信用信息管理办法》中的分值直接上报。

第二十条  进行季度履约考核的被考核对象有以下情况之一

的，调整其季度履约考核评审等级：

(1)  发生质量安全事故，季度履约考核必须评定为“中”等

以下。其中发生一般质量安全责任事故，其履约考核最高为

“中”。发生重大以上质量安全责任事故，季度履约考核必须评

定为“差”。

(2)  发生向工程管理人员行贿事件，违反廉政纪律，被纪检

部门和检察机关通报的，履约考核必须评定为“中”等以下。其

中被检察机关通报的，履约考核为“差”。

(3)  被考核对象未经业主同意，更换原合同约定的项目负责

人的，当季履约考核评审等级不得高于“中”，下季度履约考核

评审等级不得高于“良”。

(4)  市公建中心认为造成其他严重影响的质量安全环保事

故、群体性事件等情况的，当季履约考核评审等级不得高于

“中”。

第五章  考核结果应用

第二十一条  履约考核结果经合约处汇总后，上报至省、市

交通行业主管部门，作为省、市交通运输主管部门评价从业单位

信用情况的重要依据。

第二十二条  履约考核工作接受中心纪检组和行业主管部门

的监督。
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第六章  附 则

第二十三条  市公建中心履约考核评价内容及扣分标准：

《施工企业履约考核评价标准》（附表 1）、《监理企业履约考核评

价标准》（附表 2）、《设计企业履约考核评价标准》（附表 3）。咨

询、试验检测、材料采购等单位参照《设计企业履约考核评价标

准》（附表 3）考核。

第二十四条  本办法由市公建中心合约处负责解释，自发布

之日起执行。
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附表 1：《施工企业履约考核评价标准》

评定内容 行为代码 失信行为
行为等级和扣

分标准
条文说明

轻微过

失项目

GSSG2-3-1 拒绝或阻碍依法进行建设监督检查工作 8 分/次 　 　

GSSG2-3-2 未对职工进行专项教育和培训 0.5 分/人次 　 ●

GSSG2-3-3 质量保证体系或质量保证措施不健全 3 分 　 ●

GSSG2-3-4 特殊季节施工预防措施不健全 2 分/次

对季节性施工有特殊

预防要求的，如雨

季、冬季施工，应有

相应预防措施

●

GSSG2-3-5 未建立工程质量责任登记制度 8 分 　 　

GSSG2-3-6 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 10 分/次 　 　

GSSG2-3-7 不按设计图纸施工 8 分/次 　 　

GSSG2-3-8 不按施工技术标准、规范施工 5 分/次 　 　

GSSG2-3-9 未经监理签认进入下道工序或分项工程 3 分/次 　 　

履约行为

（满分

100，扣

完为止。

GSSG2）

质量管理、

进度管理

（满分

50，扣完为

止。行为代

码 GSSG2-

3）

GSSG2-3-10
未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上

使用或安装
3 分/次 　 　
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GSSG2-3-11 监理下达停工指令拒不执行 5 分/次 　 　

GSSG2-3-12

未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检

验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料

取样检测直接使用

5 分/次 　 　

GSSG2-3-13 施工过程中偷工减料 5 分/次 　 　

GSSG2-3-14 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 3 分/次

如砂石材料堆放未分

界、场地未硬化、未

采取防雨防潮措施等

　

GSSG2-3-15 工程检查中抽测实体质量不合格 6 分/次

指交通主管部门组织

的督查或项目法人组

织的正式检查

　

GSSG2-3-16 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 2 分/次

如水泥混凝土表面蜂

窝麻面、砌筑砂浆不

饱满、钢筋混凝土保

护层不够等

　

GSSG2-3-17 因施工原因发生一般质量责任事故 15 分/次 　 　履约行为

（满分

100，扣

质量管理、

进度管理

（满分
GSSG2-3-18 出现质量问题经整改仍达不到要求的 5 分/次

被项目法人或交通主

管部门发现有质量问
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题并要求整改，整改

不合格的

GSSG2-3-19 施工现场管理混乱 2 分/次 　 　

GSSG2-3-20-1 内业资料不规范 1 分 　 　

GSSG2-3-21-1 工地试验室设备未及时按要求检定
0.5 分/台

（套）
　 　

GSSG2-3-21-2 工地试验室相关台帐记录不齐全 2 分 　 　

GSSG2-3-21-3 工地试验室设备种类、数量不满足项目需要 3 分 　 　

GSSG2-3-22 试验检测数据或内业资料虚假 5 分/次 　 　

GSSG2-3-23 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 1 分/延迟十日 　 　

GSSG2-3-24 未达到合同约定的质量标准 10 分 　 　

GSSG2-3-25 不配合业主进行交工验收 3 分/次 　 　

50，扣完为

止。行为代

码 GSSG2-

3）

GSSG2-3-26 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 10 分 　 　

GSSG2-4-1 财务管理制度不健全 5 分/次 　 　

GSSG2-4-2 财务管理混乱，管理台帐不完备 5 分/次 　 　

GSSG2-4-3 工程变更弄虚作假 6 分/次 　 　

GSSG2-4-4 虚假计量 5 分/次 　 　

GSSG2-4-5 流动资金不能满足工程建设 5 分/次 　 　

完为止。

GSSG2）

财务管理

（满分

10，扣完为

止。行为代

码 GSSG2-

4） GSSG2-4-6 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 10 分/次 　 　
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GSSG2-5-1 因施工企业原因未签订安全生产合同 3 分 　 　

GSSG2-5-2-1 操作规程不齐全完善 1 分 　 　

GSSG2-5-2-2
未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制

度和安全生产保证体系不完善
1-3 分 　 　

GSSG2-5-3

项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特

种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相

关工作

3 分/次 　 　

GSSG2-5-4
未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有

关安全生产事项
2 分/次 　 　

GSSG2-5-5

未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安

全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防

通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材

2 分/次 　 　

GSSG2-5-6 施工现场未建立项目责任制公示牌 0.5 分/次

GSSG2-5-7 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 1 分/次 　 　

履约行为

（满分

100，扣

完为止。

GSSG2）

安全生产

（满分

20，扣完为

止。行为代

码 GSSG2-

5）

GSSG2-5-8

特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取

得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验

收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、

模板等自升式架设设施

5 分/次 　 　
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GSSG2-5-9
使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、

设备
6 分/次 　 　

GSSG2-5-10

储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采

取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的

监督管理

4 分/次 　 　

GSSG2-5-11
对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或

者未制定应急预案
4 分/次 　 　

GSSG2-5-12
进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行

现场安全管理
3 分/次 　 　

GSSG2-5-13

两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全

生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理

协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与

协调

3 分/次 　 　

履约行为

（满分

100，扣

完为止。

GSSG2）

安全生产

（满分

20，扣完为

止。行为代

码 GSSG2-

5）

GSSG2-5-14

储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座

建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工

现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、

保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿

舍出口

3 分/次 　 　
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GSSG2-5-15
从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作

规程
2 分/次 　 　

GSSG2-5-16 未及时、如实报告生产安全事故 5 分/次 　 　

GSSG2-5-17
主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即

组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿
15 分/次 　 　

GSSG2-5-18
挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工

措施所需费用
2 分/次 　 　

GSSG2-5-19 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 2 分/次 　 　

GSSG2-5-20
未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，

在施工现场采取相应的安全施工措施
1 分/次 　 　

GSSG2-5-21 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 3 分/次 　 　

GSSG2-5-22
对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算

结果
2 分/次 　 　

GSSG2-5-23
未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑

物和地下管线等采取专项防护措施
2 分/次 　 　

GSSG2-5-24
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工

现场前未经查验或者查验不合格即投入使用
2 分/次 　 　

GSSG2-5-25
委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施

工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
10 分/次 　 　
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GSSG2-5-26

未取得安全生产许可证擅自进行生产，安全生产许可证

有效期满未办理延期手续，继续进行生产；逾期仍不办

理延期手续，继续进行生产

15 分/次 　 　

GSSG2-5-27 使用伪造的安全生产许可证 15 分/次 　 　

GSSG2-5-28
多次整改仍然存在安全问题；对存在重大安全事故隐患

但拒绝整改或者整改效果不明显
10 分/次

被项目法人或交通主

管部门发现有安全生

产问题并要求整改，

整改不合格的

　

GSSG2-5-29

在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业

区，未报经主管机关核准公告；施工单位擅自扩大安全

作业区范围

4 分/次 　 　

GSSG2-5-30 施工现场防护不到位，存在安全隐患 1 分/次 　 ●

GSSG2-5-31 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 2 分 　 　

GSSG2-5-32 发生一般安全生产责任事故 16 分/次 　 　

安全生产

（满分

20，扣完为

止。行为代

码 GSSG2-

5）
GSSG2-5-33 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 5 分/次 　 　

GSSG2-6-1
在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或

者采石
8 分/次 　 　

GSSG2-6-2 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 2 分/次 　 　

履约行为

（满分

100，扣

完为止。

GSSG2） 社会责任

（满分

10，扣完为

止。行为代 GSSG2-6-3 施工中破坏生态环境 5 分/次 　 　
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GSSG2-6-4 施工过程中造成水土流失，不进行治理 4 分/次 　 　

GSSG2-6-5 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 3 分/次 　 ●

GSSG2-6-6 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 10 分/次 　 　

GSSG2-6-7 乱占土地、草场 3 分/次 　 　

GSSG2-6-8 临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 5 分/次 　 　

GSSG2-6-9 未按要求签订廉政合同 5 分/次 　 　

码 GSSG2-

6）

GSSG2-6-10 违反廉政合同 5 分/人次 　 　

GSSG2-7-1-1
施工过程中因施工作业引起扬尘被投诉举报、通报处理

的

业主通报 10

分/次

行政主管部门

通报 15 分/次

　 　

GSSG2-7-1-2
施工过程中造成周边道路损坏影响百姓出行被交通运输

主管部门处理的
5 分/次 　 　

备注：1、履约行为检查一般每季度开展一次，一种行为在同次检查中原则上不重复扣分。检查结果以正式书面文件为准。

2、本标准中轻微过失行为指未对招投标活动产生严重危害、未对项目工程产生永久性缺陷、未造成工程实施失控、未产生不良

影响的失信行为。可被认定为轻微过失的失信行为详见上表备注栏标注“●”。
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3、评价周期内在建项目履约考核有中或差的将按本标准扣除企业总得分。本标准中其它行为（行为代码 GSSG4）为加分项目，

加分后总分高于 100 的按 100 计，具体计算方法见江苏省公路水运施工企业信用行为评价计算方法。

4、加分项限本省交通项目。
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附表 2:《监理企业履约考核评价标准》

评价内容 失信行为代码 失信行为 信用等级或扣分标准

JJX101002 将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的 15 分∕次

JJX101003 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 10 分∕次

JJX101004 在环保事件中负有责任的 10 分∕次

JJX101005 在一般质量事故中，监理企业负有责任的 10 分∕次

JJX101006 工程项目出现重大安全生产事故隐患，监理企业负有责任的 6 分/次

JJX101007 工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的 5 分/次

JJX101008
对交通运输主管部门或综合执法机构检查（督查）提出的监理问题未整改、整改

不及时或经整改达不到要求的
5 分/次

JJX101009
未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监

理实施细则未按规定审批的
5 分/次

JJX101010 未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的 5 分/次

JJX101011 存在假数据、假资料问题的 5 分∕类·次

JJX101012
对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施

工单位整改的
3 分/项·次

JJX101013 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 3 分/次

履约

行为

质

量、

安全

生

产、

环保

监理

JJX101014 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 2 分/项·次
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JJX101015 监理人员编造《监理日志》的 3 分/次

JJX101016 在重大质量事故中，监理企业负有责任的 20 分∕次

费用

监理
JJX101017 工程量计量不真实的 5 分/次

进度

监理
JJX101018

由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令或者未采取措施督促

施工单位整改的
3 分/次

JJX101019 企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的 10 分∕人次

JJX101020 监理人员使用假证书从事监理工作的 5 分∕人次

JJX101021 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行从业登记的 2 分∕人次

JJX101022 监理人员有吃拿卡要行为的 5 分∕人次

JJX101023 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的 5 分∕人次

JJX101024
派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业

从业登记的
5 分/人次

JJX101025
派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约

定监理工程师总人数 50%的
每少 1 人，扣 5 分/人次

JJX101026 未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理、总监代表的 5 分∕人次

JJX101027 实际到岗监理工程师不足合同约定 70%的 3 分/次

JJX101028 监理工地试验室未经综合执法机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的 3 分∕次

履约

行为

人

员

设

备

到

位

JJX101029 监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中从业的 2 分/人次
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JJX101030 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 1 分/台
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评价标准部分条文释义

1. JJX101005、JJX101007、JJX101016，应根据事故调查组《事故认定或结案报告》，对

监理责任认定情况及事故等级或程度进行相应扣分。质量事故、安全事故、质量问题等级划分

标准见《公路工程质量事故等级划分及事故报告》（交公路发〔1999〕90 号）、《水运工程质量

事故等级划分及事故报告》（交通部水运质监字〔1999〕404 号）、《生产安全事故报告和调查处

理条例》（国务院第 493 号令）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局 2007 年第

16 号令）等文件。质量问题还包括被交通运输主管部门或综合执法机构责令返工、报废处理，

或结构物加固补强造成永久性质量缺陷等情况。

JJX101006，安全事故隐患的分级情况见《2008 年交通基础设施建设安全生产隐患排查

治理工作实施意见》（厅质监字〔2008〕48 号）的有关规定。本标准中的重大安全生产事故隐

患（简称重大隐患）指列入各级交通运输主管门挂牌督办范围的重大隐患。

2.JJX101009，“未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划

（规划）、监理实施细则未按规定审批的”，是指监理未对施工单位提交的施工组织设计进行审

批，包括安全技术措施、环保技术措施、施工现场临时用电方案、专项施工方案等，或者监理

计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的，扣 5 分/次。

3.JJX101011，“存在假数据、假资料问题的”，主要扣分情况分以下几类：

（1）监理企业抽检数据不真实或出现严重偏差的；

（2）巡视、旁站、监理日志等记录不真实，与实际施工情况或监理事项不符；

（3）质量安全问题处理复查记录存在编造或不属实；

（4）标准试验、配合比设计验证审批资料虚假；

（5）其他监理文件和资料存在编造或不属实的；

（6）监理资料中存在违规代签现象的。

　以上各类情况发现一次扣 5 分/类，多类同时发现的累加扣分。
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4.JJX101012，“对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指

令督促施工单位整改的”：指工程现场发生质量问题、安全隐患或环保问题时，监理应及时向

施工单位发出书面监理指令，督促施工单位整改，并对整改情况予以验收和书面确认。未按上

述程序实施的，扣 3 分/项•次，“项”指的是按照质量问题、安全隐患、环保问题分项。

5.JJX101021，监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，扣 2 分/项•次，“项”指

的是按照监理日志、巡视和旁站分项。

6.JJX101014，“未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表

的”：指监理企业派驻现场关键人的岗位能力不满足合同要求，如主要业绩、职称、专业、资

格要求等。主要扣分情况分以下几类：

（1）派驻关键人条件有降低的，即使有履行变更手续经业主同意的情形，或关键人到

岗时间不足合同约定时间的 2/3，扣 5 分/人次，；

（2）关键人条件无降低，但每一个关键人岗位在施工监理期内累计变更次数达到两次

（含）以上的，从第二次变更起，施工监理期每变更一次扣 2 分/人次（只变更一次不扣分）；

（3）关键人条件有降低，且每一个岗位在施工监理期内累计变更次数超过两次（含）

以上，应按照上述第（2）和（3）条累加扣分。

7.JJX101025，“派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不

足合同约定监理工程师总人数 50%的”：指监理工程师在中标企业从业登记人数少于合同约定

监理工程师总人数的 50%时，每少 1 人扣 5 分/次，不够 1 人按 1 人扣分计算；登记在中标企业

监理工程师人数大于等于总人数 50%时不扣分。

8.JJX101029，“监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中从业的”：

指监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中兼职的，扣 2 分/人次，但其中

有暂停施工的项目除外。
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附表 3：《设计企业履约考核评价标准》

评定内容 行为代码 失信行为
行为等级和扣分

标准
条文说明

备注（轻

微过失项

目）

GSSJ2-1-1 未按投标书承诺的条件配备项目负责人或未经项目法

人同意更换
12 分/人次 　

GSSJ2-1-2 未按投标书承诺的条件配备专业负责人或未经项目法

人同意更换，导致勘察设计质量降低
6 分/人次 　 ●

GSSJ2-1-3
设计人员不具备相应执业资格条件或未经注册的勘察

设计人员以注册执业人员的名义从事建设工程勘察设

计活动

5 分/人次 　 ●

GSSJ2-1-4 未按投标书承诺的条件配备施工期设计代表或未经项

目法人同意更换
6 分/人次 　 ●

人员到位（满分

25，扣完为止。

行为代码

GSSJ2-1）

GSSJ2-1-5 施工期设计代表因自身过失原因被更换 12 分/人次 　 　
GSSJ2-2-1 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 12 分/次 　 　

GSSJ2-2-2 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因

提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求
10 分/次 　 　

GSSJ2-2-3 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工 10 分/次 　 　

GSSJ2-2-4 未按合同承诺提供设计服务或因后期服务原因，引起

工期延误
10 分/次 　 　

GSSJ2-2-5 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事

故分析
6 分/次 　 ●

GSSJ2-2-6 专题研究未按计划进度完成，给工程造成影响 2 分/项次 　 　

进度管理（满分

15，扣完为止。

行为代码

GSSJ2-2）

GSSJ2-2-7 重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响 2 分/项次 　 　

GSSJ2-3-1 因勘察设计原因引起较大质量责任事故 20 分/次 　 　

GSSJ2-3-2 因勘察设计原因引起一般质量问题 13 分/次 　 　

履约行为

（满分

100，扣

完为止。

行为代码

GSSJ2）

成果质量（满分

30，扣完为止。

行为代码

GSSJ2-3）
GSSJ2-3-3 因设计原因，项目各阶段设计投资额度超过上一阶段

批准投资额的允许偏差范围
10 分/次 　 　
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GSSJ2-3-4
未按照工程建设强制性标准和制图规范进行设计，或

擅自降低设计标准，成果文件不满足有关主管部门批

复意见和强制性标准要求

10 分/项次 　 　

GSSJ2-3-5 成果文件不满足勘察设计深度要求 5 分/项次
单次审查、验收或检查

为一次
　

GSSJ2-3-6 大气污染防治防治设计不满足环保要求 10 分/项次

GSSJ2-3-7 签署、签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 5 分/项次 　 ●

GSSJ2-3-8 对批复意见或审查意见的技术方案未落实，不符合经

批准的初步设计，初步设计审查意见未落实
5 分/项次 　 ●

GSSJ2-3-9 因勘察设计原因，引起重大设计变更，导致工程建设

费用增加或工期延误较多
20 分/项次 　 　

GSSJ2-3-9-1 因勘察设计原因，引起一般设计变更 5 分/次 　 　

GSSJ2-3-9-2 因勘察设计原因，引起较大设计变更 13 分/次 　 　

GSSJ2-3-10 因设计原因发生质量问题或严重质量缺陷 2-3 分/次 　 　
GSSJ2-3-11 与设计复核（咨询）单位配合较差 5 分/次 　 　

GSSJ2-3-12 材料价格、定额、费率取用不准确，预算的准确性差

错较大
5 分/次 　 　

GSSJ2-3-13 图纸中工程量统计差错加多，工程概、预算编制准确

性差错较大
5 分/次 　

GSSJ2-3-14 专业间设计配合不协调，统一性差 5 分/次 　 　
GSSJ2-3-15 设计变更处理不及时 5 分/次 　 　
GSSJ2-3-16 征地拆迁差错较大 5 分/次 　 　

GSSJ2-3-17 过分迁就地方利益或某些利害关系人，规避合理设计

方案，导致投资不合理增加
5 分/次 　 　

GSSJ2-3-18 设计过程中为牟取不正当利益，在方案比选过程中故

意遗漏决定方案的重要因素，确定不合理方案
5 分/次 　 　
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GSSJ2-3-19
设计不够精细或考虑不周，导致工程瑕疵或缺陷。片

面追求安全系数，导致工程不必要的浪费，增加工程

投资

5 分/次 　 　

GSSJ2-3-20 未按照工程勘察方案的要求进行勘探、采芯、取样、

标准贯入或动力触探试验、地下水位量测的质量控制
5 分/次 　 　

GSSJ2-3-21
对现场勘察过程中的试样、半成品、成品未按规定进

行醒目标识、贮存和搬运，对保留观测或试验的勘探

孔未制作固定标志、未采取防护措施

5 分/次 　 　

GSSJ2-3-22 原始记录不按照规定记录或者记录不完整 5 分/次 　 　

GSSJ2-3-23 采用的水文、地质勘察资料不满足施工图设计阶段要

求，所采用的指标不合理
5 分/次 　 　

GSSJ2-3-24 建筑物的主要结构设计不符合规范要求 5 分/次 　 　

GSSJ2-3-25
建筑物的抗滑、抗倾、抗浮、结构沉降、边坡稳定等

技术指标不符合规范要求，地基处理、防渗、消能防

冲等设计不符合规范要求

5 分/次 　 　

GSSJ2-3-26 设计成品的校审工作未由各专业具有相应资格的人员

进行，跨专业签署
5 分/次 　 　

GSSJ2-3-27
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构

的建设工程，未在设计中提出保障施工作业人员安全

和预防生产安全事故的措施建议

5 分/次 　 　

GSSJ2-3-28 未根据更改的性质和对工程相关部分，特别是对已采

购和施工部分的影响情况进行方案论证
5 分/次 　 　

GSSJ2-4-1 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益 30 分/次 　 　
GSSJ2-4-2 未按合同规定进行地质勘察 30 分/次 　 　
GSSJ2-4-3 地质勘察时间滞后，地质勘察成果未利用 20 分/次 　 　
GSSJ2-4-4 地质勘察深度不足，设计单位外业调查、勘察深度达

不到规范要求的，对项目设计方案、质量和投资产生

较大影响

20 分/次 单次审查、验收或检查

为一次
　

其他行为（满分

30，扣完为止。

行为代码

GSSJ2-4）

GSSJ2-4-5
设计单位指定建筑材料、建筑构配件、设备生产厂

家、供应商，或针对特定供货单位设置相应的规格、

技术等条件

10 分/次 　 　
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GSSJ2-4-6 发生廉政事件但未触犯刑事法律 8 分/次 　 　

GSSJ2-4-7
勘察设计工作大纲及实施细则未落实，现场作业人员

未严格按勘察方案及有关操作规程的要求开展现场工

作

6 分/项次 　 ●

GSSJ2-4-8 未经专利权人许可实施其专利的，或假冒他人专利 1-2 分/次 　 　

GSSJ2-4-9 因设计原因造成环境污染 1-3 分 　 　

GSSJ2-4-10 与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过

不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益
30 分/次 　 　

GSSJ2-4-11 出具理由不充分、不成立的变更 20 分/次 　 　

GSSJ2-4-12 擅自变更设计，弄虚作假，满足地方利益需要 20 分/次 　 　

GSSJ2-4-13

在施工开始之前，设计人员未就审查合格的施工图设

计文件向顾客和施工单位进行设计交底，未将设计意

图、指导思想和主要注意事项，特别是安全生产注意

事项做出具体详细的说明

10 分/次 　 　

GSSJ2-4-14 当发生事故时，设计单位不参与调查和原因分析，未

对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案
10 分/次 　 　

GSSJ2-4-15 现场服务设计代表业务能力不足、服务质量较差或未

按投标承诺安排现场服务设计代表的
10 分/次 　

备注：1、履约行为检查一般每半年开展一次，一种行为在同次检查中原则上不重复扣分。检查结果以正式书面文件为准。

      2、本标准中轻微过失行为指未对招投标活动产生严重危害、未对项目工程产生永久性缺陷、未造成工程实施失控、未产生不良影响的不良行为。

可被认定为轻微过失的不良行为详见上表备注栏标注“●”。
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附表 4

南京市公建中心交通项目企业履约考核结果汇总表
        年         季度

项目名称：                                             代建/自建                                   填报部门：（盖章）

评定内容(履约行为)

序号 标段 中标单位 行为代

码
不良行为 扣 分

得 

分

评

定

等

级

开工/

完工时

间

联系人

及手机

号码

1

2

3

4

5

6

7

8

填报

人：

处室负责

人：

说明：“开工或完工时间”是填标段进场或标段完工实际时间；“联系人及手机号码”是填标段负责人及联系方式；
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附件 9：

























































          附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

资质要求（以联合体形式投标的指联合体各方）：投标人必须为独立的企业法

人，具有省级或以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；具备建设

行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级及以上资质。（以江苏交通招标

投标交易平台（江苏省公共资源交易中心）自动生成的企业投标报表表 1 中的

内容为准；投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统

（http：//glxy.Mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名

称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。）



            附录 2 资格审查条件(财务最低要

求)         

财务要求

无

            附录 3 资格审查条件(业绩最低要

求)



业绩要求

业绩要求（以联合体形式投标的指联合体牵头人）：

2019年 4月 1日以来（以交/竣工日期为准），投标人具有已完单项合

同金额不低于 1100万元公路工程（含钢结构桥梁工程）施工项目业绩。

（以江苏交通招标投标交易平台（江苏省公共资源交易中心）自动生成

的企业投标报表表 5 中的内容为准）

     



       附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

信誉要求（以联合体形式投标的指联合体各方）：

a.截至投标文件递交当日，投标人在最近一次江苏交通项目的信用档案等级评

定中被评为 C级及以上（以在江苏省交通运输厅最近一次公布的信用等级为准，不

以江苏交通招标投标交易平台（江苏省公共资源交易中心）自动生成的企业投标报

表表 1 为准）；

b.投标人应提供第三方信用评价报告，信用评价等级为 A级及以上，投标截止

日前已在南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。



附录 5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

人 员 数  量 资 格 要 求
在岗要求

项目

经理

1

项目经理资格要求：拟投入本项目的

项目经理须为二级及以上注册建造师（公

路工程专业），具有交通运输主管部门核

发的《公路水运工程施工企业主要负责人

和安全生产管理人员安全生产考核合格证

书》（B证）；（以江苏交通招标投标交

易平台（江苏省公共资源交易中心）自动

生成的企业投标报表表 3 中的内容为准）

项目经理业绩要求：

2019年 4月 1日以来（以完工时间为

准）担任过已完单项合同金额不低于 1100

万元公路工程（含钢结构桥梁工程 ）施工

项目的项目经理或项目副经理或项目总

工。（以江苏交通招标投标交易平台（江

苏省公共资源交易中心）自动生成的企业

投标报表表 4 中的内容为准）

无在岗项目

（指目前未

在其他项目

上任职，或

虽在其他项

目上任职但

本项目中标

后能够从该

项目中撤

离）



项目

总工

1

项目总工资格要求：

拟投入本项目的项目总工具有高级工

程师或以上职称，具有交通运输主管部门

核发的《公路水运工程施工企业主要负责

人和安全生产管理人员安全生产考核合格

证书》（B证）；（以江苏交通招标投标

交易平台（江苏省公共资源交易中心）自

动生成的企业投标报表表 3 中的内容为

准）

项目总工业绩要求：

2019年 4月 1日以来（以完工时间为

准）担任过已完单项合同金额不低于 1100

万元公路工程（含钢结构桥梁工程 ）施工

项目的项目经理或项目副经理或项目总

工。（以江苏交通招标投标交易平台（江

苏省公共资源交易中心）自动生成的企业

投标报表表 4 中的内容为准）



附录 6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)

人员 数量 资格要求

无



第三章 评标办法(技术评分最低标价法)



条款号名称 评审因素与评审标准

1 评标办法

经评审的评标价相等时，评标委员会依次按照以下优

先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）截止递交投标文件当日，被省交通运输主管部门

列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”的投

标人优先；

（2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较

高信用等级的投标人优先；

（3）在招标项目所在地省级交通运输主管部门信用等

级评价分值高的投标人优先；

（4）投标文件第一个信封得分高的优先。

2.1.1

2.1.3

形式评审与响应

性评审

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹

清晰可辨

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目

标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

投标文件上法定代表人的签字、投标人的单位章盖章

齐全，符合招标文件规定

招标文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）

签字的地方，投标人均应使用 CA数字证书加盖投标人

的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章

或电子签名章；

投标人按照招标文件投标人须知 3.4.1项的规定提供

了投标保证金

不同投标人的投标文件在江苏交通招投标交易平台

（江苏省公共资源交易中心）“围（串）标预警”中，

不存在投标单位的 MAC码一致的情况

投标人之间若存在 IP地址一致的情形，招标人（招标

代理）应向相关投标人发出澄清通知，相关投标人应

在 2 个工作日内，提交充分证据证明其未串通投标

（投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据范

畴）供评标委员会评审和认定，评标开始后招标人将

不再接受其它相关证据。若未按要求提供或提供的证

据不能充分证明其未参与串通投标，则否决其投标

投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人

须知”第 1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文

件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”



同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标

文件要求提交备选投标的除外

投标文件中未出现有关投标报价的内容

投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规

定的时限

投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

权利义务符合招标文件规定

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提

出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义

务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封（报价文件）评审标准：

投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹

清晰可辨

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金

额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，

未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

投标文件上法定代表人的签字、投标人的单位章盖章

齐全，符合招标文件规定

招标文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）

签字的地方，投标人均应使用 CA数字证书加盖投标人

的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章

或电子签名章；

投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限

价（如有）

投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值

同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标

文件要求提交备选投标的除外

投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固

化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式



和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价

和投标函大写金额报价一致

不同投标人的投标文件在江苏交通招投标交易平台

（江苏省公共资源交易中心）“围（串）标预警”中，

不存在投标单位的 MAC码一致的情况

投标人之间若存在 IP地址一致的情形，招标人（招标

代理）应向相关投标人发出澄清通知，相关投标人应

在 2 个工作日内，提交充分证据证明其未串通投标

（投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据范

畴）供评标委员会评审和认定，评标开始后招标人将

不再接受其它相关证据。若未按要求提供或提供的证

据不能充分证明其未参与串通投标，则否决其投标

2.1.2 资格评审

投标人（以联合体形式投标的指联合体各方，下同）

江苏省交通招标投标信息管理系统自动生成的投标报

表的主要信息满足招标公告和招标文件投标人须知

1.4.1款的要求；当自动生成的投标报表的主要信息

不够完善（或不全）时，经在江苏省交通招标投标信

息管理系统中对自动生成的投标报表的主要信息核查

后，确实在投标截止日前已经通过系统备案且符合招

标公告和招标文件投标人须知 1.4.1款的要求

投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项或第

1.4.4项规定的任何一种情形。

投标人提供第三方信用评价报告，信用评价等级为 A

级及以上，投标截止日前已在南京市交通行业与产业

信用评价机构名录库管理系统中备案。

以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己

名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 ；独立

参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中

投标。

2.2.1
分值构成（总

分：100.00分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

其他因素-技术能力：10.00

其他因素-业绩：15.00

其他因素-履约信誉：15.00

主要人员：25.00

施工组织设计：35.00



各分项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平

均值确定：（若评分因素含细分项，按评分因素细分

项分别计算得分）。评标委员会成员总数为 7人或 7人

以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计

算，最后得分保留两位小数

2.2.3
第二个信封的详

细评审标准

评标价的确定：

评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-0（公

证费）-0（暂列金）-0（其他不可竞争费）

投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公证

费）+0（暂列金）+0（其他不可竞争费）

3.2.4

通过第一信封详

细评审的投标人

数量

开启前 5家投标人的第二信封投标文件（按照商务和

技术得分从高到低）

3.2.6
其他需要补充内

容

3.2.1款中补充如下内容：

1、评标委员会各成员应以投标人的投标文件及根据要

求所提交的澄清文件为依据，在讨论的基础上独立评

分，各评分均保留至小数点后一位；

2、各评分因素（若有细分项目，则为各评分因素细分

项，评标价评分项除外）的得分以评标委员会各成员

的评分平均值确定，若评标委员会成员数量为 7个或

7个以上的，该平均值以去掉一个最高和一个最低分

后计算；评标委员会成员对某一项评分因素的评分低

于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。

3、C值为按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分

值分别对其他因素中企业业绩、履约信誉计算出的得

分之和。

4、若投标人的商务和技术得分中出现 2份或 2份以上

相同并影响到是否能通过投标文件第一个信封详细评

审时，优先推荐截止递交投标文件当日，被省交通运

输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象

名单”的投标人；若均被省交通运输主管部门列入

“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”，则优先推

荐江苏交通最近一次评定的信用等级高的投标人；若

最近一次评定的信用等级也相同，则优先推荐“施工

组织设计”得分高的投标人；若“施工组织设计”得

分也相同，则先优先推荐“主要人员”得分高的投标

人。

通过第一个信封详细评审的投标人名单一旦确定，评

标结束后在任何情况下都不得由第一个信封得分排名

在后的投标人递补。

其他因素-技术能力

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 技术能力
评标委员会根据投标人获得的与项

目施工有关的国家级工法、专利
10.00 0.00



（发明专利或实用新型专利）、国家

或省级科学技术进步奖等情况进行

综合评定。

其他因素-业绩

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 企业业绩

根据投标人 2019年 4月 1日以来，

完成过类似公路工程（含钢结构桥

梁工程）施工项目的规模、数量、

质量状况、项目建设过程中的履约

状况和获奖情况等进行评定。

15.00 0.00

其他因素-履约信誉

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 履约信誉

根据苏交规[2019]2号文《江苏省公

路水运建设市场信用信息管理办

法》的规定对投标人信誉进行评

价：

①最近一次从业单位（施工）信用

等级评价为 AA级时，该项得分为 15

分；

②最近一次从业单位（施工）信用

等级评价为 A（暂定）级时，该项得

分为 12分；

③最近一次从业单位（施工）信用

等级评价为 A级时，该项得分

=0.15X×（Z-85）÷10+0.8X；

④从业单位（施工）信用等级评价

为 B级时，该项得分=0.15X×（Z-

75）÷10+0.65X；

⑤从业单位（施工）信用等级评价

为 C级时，该项得分= 0.15X×(Z-

60)/10+0.45X；

其中 X=15，Z为投标人最近一次信

用等级评定分值（即最新的信用等

级评价公布表中投标人综合得分）。

无评定分值的 A级、暂定 A级投标

人，Z按 85计算。

15.00 0.00

主要人员

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 主要人员
对拟投入本工程的项目经理、项目

总工的任职资格与业绩进行评定。
25.00 0.00



施工组织设计

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 施工组织设计

对总体施工布置及规划、施工组织

内容的完整性和合理性、施工工艺

流程、各分部分项工程工序计划安

排进行评审；对本项目主要工程项

目的施工方案、施工方法与技术措

施，特别是重点难点工程的施工方

案、方法进行评审；对工期保证体

系及保证措施等进行评审；对工程

质量管理体系及保证措施等进行评

审；对安全体系、环境保护、水土

保持保证体系及保证措施等进行评

审；对文明施工、文物保护保证体

系及保证措施等进行评审；对材料

供应（包括主材和地材）初步方案

的可行性进行评审；对项目风险预

测与防范，事故应急预案等进行评

审。

35.00 0.00

 

 

 

 

 

 

 



1

1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要

求的 投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得

分由高到 低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评

审，按照评标 价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定

中标人，但投标报 价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评

标办法前附表规定的优 先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1

2.1.2

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标

准(适 用于已进行资格预审的)。

2.1.3

2. 2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(2) 主要人员：见评标办法前附表；

(3) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

(1) 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2) 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3. 1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至
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第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第

2.1 款规定的 标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。

有一项不符合评审 标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预

审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文

件第 一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，

评标委员 会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化

时，评标委员会 依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用

于已进行资格预审的）

3. 2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出各 投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.2 （1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计

算出 得分 A；

（2）按本章第 2.2.2 （2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出

得分 B；

（3） 按本章第 2.2.2 （3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分

C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三

位 “四舍五入

3.2.3 投标人的冏务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标

办法 前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文

件）通过详 细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少

于 3 个且未超过评标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的，均通过投标文件第一

个信封（商 务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评

分。

3. 3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标

人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术
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文件）评审的 投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3. 4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文

件第 二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委

员会应否 决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修

正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，

评标委员 会应否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正

总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显

的小 数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，

修正总 价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投

标报 价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受

修正价格 的，评标委员会应否决其投标。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或

总额价, 或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单

价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工

程子目的单价、合价 和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或

总额价, 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多

报的工程子目 报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目

的 工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修

正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价(如有)，评标委员会应否

决 其投标。

3. 5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计
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算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材

料。投标 人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投

标人以低于成 本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场

信用 信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情

况、信用等级 等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门

“公路建设市场信用 信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件

不符合招标文件规定的， 评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与

招标 人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄

虚作假、 行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b. 投标人之间约定中标人；

c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投

标；

e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e. 不同投标人的投标文件相互混装；

f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
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c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b. 使用伪造、变造的许可证件；

c. 提供虚假的财务状况或业绩；

d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e. 提供虚假的信用状况；

f. 其他弄虚作假的行为。

3. 7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文

件中 含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员

会不接受 投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说

明的，评标委 员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容

（算术 性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部

分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的

澄清、 说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员

会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差

或其 他因素在评标时不予考虑。

3. 8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微

偏差, 评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第

1.12.4 项规定 的原则处理。

3. 9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会



6

按照评 标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。



第四章合同条款及格式



第一节通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。



第二节专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年
版）。



B．项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

序号 条目号 编列内容

1 1.1.2.2
名称：南京市公共工程建设中心

地址：南京市建邺区江心洲街道梅子洲路 69 号

联系人：尤虹

2 1.1.2.6 监理人：招标后确定

3 1.1.4.5

缺陷责任期：24 个月。缺陷责任期从工程整体通过交工验收之日起计算。由于承

包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收的，缺陷责任期从实际通过交

工验收之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收

的，在承包人提交交工验收报告 90 日后，工程自动进入缺陷责任期。

4 1.6.3 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部

位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人。

5 3.1.1
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工

程签约时合同价的 0%或累计变更超过了签约合同价的 0%

6 5.2.1 发包人是否提供材料和工程设备：否

7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设备：否

8 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后

7 天内；

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料

后 14 天内。

9 11.5 逾期交工违约金：0.2%签约合同价天

10 11.5 逾期交工违约金限额：10%签约合同价

11 11.6 提前交工的奖金：无提前交工奖金

12 11.6 提前交工的奖金限额：无提前交工奖金

13 15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按

所节约成本的/%或增加收益的/%给予奖励

14 16.1 □因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1、16.1.2 项约定的原则处理

合同期内不调价□√

15 17.2.1 开工预付款金额：10%的合同金额（不含暂列金额）

16 17.2.1 材料、设备预付款比例：无

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份

18 17.3.3 进度付款证书最低限额：人民币 50 万元



序号 条目号 编列内容

（1）

19
17.3.3
（2）

逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期

贷款基准利率（不计复利）加手续费；

20 17.4.1

质量保证金金额：不适用。
质量保证金是否计付利息：
□是，利息的计算方式：

√否

21 17.5.1 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份

22 17.6.1 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份

23 18.2 竣工资料的份数：竣工文件电子文档及书面文档各 4 套

24 18.5.1 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：是

25 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：否

26 19.7 保修期：自交工验收合格之日起计算 5 年

27 20.1 建筑工程一切险的保险费率：工程一切险由承包人办理投保，保险费由承包人承

担。

28 20.4.2 第三者责任险的最低投保金额、保险费率：第三方责任险由承包人办理投保，保

险费由承包人承担。

29 24.1 争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：南京仲裁委员会



项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”

的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一

编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条

款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

1.4合同文件的优先顺序

该款中“（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计”修

改为“（11）承包人有关人员、设备投入的承诺”。

1.6图纸和承包人文件

增加1.6.6项：

（1）施工图设计文件正式印发前，招标用图纸将作为合同文件的组成部分；一旦

施工图设计文件正式印发，招标用图纸立即停止使用，施工图设计文件将替换招标用图

纸文件成为合同文件的组成部分。施工图设计文件中有关技术要求与招标用图纸、招标

文件技术规范有不一致处，以最终确定的相关规定为准。

（2）施工图文件正式印发前，承包人不得依据招标用图纸进行施工，除非得到监

理人的明确指示。

（3）施工图设计文件印发后，发包人将根据招标文件有关规定重新组织编制工程

量清单，并按照承包人中标单价重新计算确定合同价格，但不执行本合同条款15.4.6项

规定，除非涉及施工方案必须发生重大变化项目外，对承包人的中标单价将不作任何调

整，承包人也不得以任何理由提出调整单价的要求。

（4）招标用图纸中工程项目内容未作具体指示的，但在施工图设计文件中予以明

确的，且对于一个有经验的承包人来讲是可以合理预计到的施工内容，在工程实施过程

中，发包人将不接受承包人对由此而提出的单价变更申请，而认为是一个有经验的承包

人在投标时已全部考虑这类因素。

增加1.6.7项：

设计文件中提供的施工方案仅作参考，承包人应进行现场查勘，根据实际情况，结

合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项目质量、安全

、进度、环保等方面因素，报监理人同意后组织实施。承包人不得因最终施工方案与投

标施工方案和设计文件所示施工方案的不同而调整费用。

4.1.2依法纳税

本项补充：中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承



包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中。承

包人在报价时视为已充分了解并考虑了现行的税法和相关的办法、规定，特别是营改增

后的税金征收、缴纳相关规定。

承包人的一切进口施工机具、设备均应按规定交纳关税，其费用不含在报价内，应

由承包人自费负担。

4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责

本项细化为：

1、承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措

施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

2、承包人应仔细研究施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、气象、交通等

情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划(包括人员、设备、材料

、现场污染防治和处理、后勤保障及紧急处理措施等)，并报监理人批准后严格执行（

该批准不能免除承包人的责任），以保证合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生

的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施

不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责

。

承包人应结合现场地质水文勘探数据及采用的施工工艺，制定详细的安全保护措施

报监理人批准（该批准不能免除承包人的责任），以保证施工现场周边建筑物的安全，

并应设置安全观测点进行安全监测，为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包

人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一

切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

3、承包人应按照图纸、招标文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确

保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的

施工技术方案和施工工艺。

4.1.8为他人提供方便

本项细化为：

(1)如果监理人有书面要求，承包人应无偿提供由其建设和维护的临时交通等给发

包人、监理人或发包人许可的其他承包人使用，为其他承包人提供现场通道、施工场地

和空间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。

(2)承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合

，友好协作，并无条件服从发包人统一协调。

(3)在本工程施工期间，发包人在必要时将可以调用标段内的部分机械设备用于其

他标段的重点工序的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。承包人在使用发包人调

用的其他标段的设备用于本标段的工程时，也应承担相应费用和相应的责任。



(4)承包人应配合协助发包人委托的科研单位、试验检测单位、施工监控单位进行

科研、试验、检测、监控工作。

(5)在合同实施期间，承包人应按发包人要求为建设管理提供现场办公及生活用房4

间（不少于15平/每间，满足四个人住宿要求）。因上述工作发生的一切费用均含在投

标报价中，发包人不另行支付。

4.1.10其他义务

第4.1.10(6)目约定为：(6)承包人应履行的其他义务：

a. 承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工

程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

b. 承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边，纵向到

底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

c. 根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的

修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物

品。

d. 施工期间，承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、

法规及规章制度，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》和苏交规（2012）9

号文《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》，同时严格执行发包人制订的本项目安

全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工

作的指示，以保证达到合同规定的安全生产要求。

“安全生产费用”按最高投标限价的1.6%计取，并计入工程量清单第100章中，在投标

报价时不得对该比例进行调整。如承包人认为须在此基础上增加安全生产费用以满足项

目施工需要，则视为承包人在投标报价时已在本项目工程量清单其它相关细目的单价或

总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。安全生产费用在合同执行过程中不随工程量

的变化和设计变更而调整。

安全生产费的支付采用计量支付与总额包干相结合的方式，发包人将根据《江苏省

公路水运工程安全生产费管理办法》、省交通厅编制的《江苏省公路工程招标文件安全

生产工程量清单》制定具体的安全生产费计量支付办法。承包人在项目实施前，应编制

安全生产实施方案报发包人和交警、路政等相关单位审批，同时还应根据省交通厅《江

苏省公路工程招标文件安全生产工程量清单》的要求编制本项目的安全生产工程量清单

。

e. 工程实施期间严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条

例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，认真遵守《江苏省公

路施工路段管理办法》、《建筑施工高处作业安全技术规范》等法律法规的规定，采取必

要安全防护措施以确保施工人员的安全。

工程实施时，施工现场必须有可靠安全设施保证施工人员的安全，必要时需进行施



工安全论证，因此发生的一切费用应含在相关细目投标报价中，发包人不单独计量与支

付。

f. 承包人应确保其施工大临工程、专用施工设施、专用特种机械的设计、施工方案

等均应充分调查、研究项目实际情况，对方案进行安全评估以确认符合安全要求。

承包人应确保大临工程、专用施工设施、专用特种机械的设计由有相应资质的设计

单位进行，并委托由发包人认可的具有相应资质的独立第三方进行复核并提交审查报告

，并报监理人确认。因上述工作发生的一切费用应含在相关细目投标报价中，发包人不

单独计量与支付。

施工前，承包人应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查，机械设

备使用前必须通过相关检测、试验、调试，确认符合安全要求后方可施工。承包人需派

专人负责对机械设备操作、维护等进行全过程安全管理。因上述工作发生的一切费用应

含在相关细目投标报价中，发包人不单独计量与支付。

g.凡是标段内与已建铁路、公路、市政道路、航道、海事、水利、渔政、管线等有

交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、市政道路、航道、海事、水利、渔

政、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，积极与有关部门联系，采取有效措

施保证施工工期和施工安全。承包人采取上述措施而可能发生的全部现场工程措施费用

以及相关的协调费用应已包含在项目细目投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包

人采取的措施不力，造成航道阻塞或者影响铁路、公路、市政道路、航道、海事、水利

、渔政、管线正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本

工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

承包人应充分考虑因标段内与已建铁路、公路、市政道路、航道、海事、水利、渔

政、管线等有交叉、干扰的地段，相关施工干扰影响致使人工、机械效率降低而增加的

费用，包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付。

h.本项目路基填筑外购土方由承包人自行落实解决，工程量清单中根据土方来源分

别对应有路基填筑的不同计量项目。项目实施中，承包人应根据现场取样实验确定利用

土方的最终数量并报监理人、发包人同意，承包人也不得因此要求调整合同单价。

承包人应保证路基填筑土方满足设计和相关规范的要求，应保证其自购土方土源的

合法性，且承包人自购土方的使用须事先征得发包人的同意。承包人自购土方的土源费

、运距、运费由承包人自行考虑，并承担相应费用，费用应包含在投标报价相应支付子

目的综合单价中（含资源使用费等）。

土方的运输所使用的借用其他人的或自建的临时道路、桥涵（包括利用的村镇便道

）进行养护和维修，直到工程竣工，并恢复原貌，其费用包含在其相关细目投标报价中

，不单独计量与支付。

i.对土方运输等的环保要求等

◇本项目土方运输以及废渣废浆、废弃物和垃圾清理外运和处理工作由本项目承包

人负责。承包人应按南京市及地方管理单位弃土、排放泥浆的有关规定办理相关手续并



承担相关费用，承包人弃土工作、垃圾处理必须满足发包人、环保等有关部门的相关规

定；土方运输须按南京市有关渣土管理规定执行；废渣废浆、垃圾等抛弃点由承包人自

行考虑并承担相关费用。投标人应将上述工作费用考虑在相关细目投标报价中，发包人

不另行计量与支付。

◇承包人进场后，应布设好场内的排水系统，施工排水必须经沉淀后才能排入附近

下水道，排放工作由承包人负责；

◇承包人不得将泥浆等废弃物和废水直接丢弃和排放，应采用循环利用或统一处理

，并应满足环保的相关要求；

◇在施工期间，承包人应对土方运输工作实行统一扎口管理，加大管理力度，完善

管理制度，避免发生重大跑、冒、滴、漏现象和运输交通事故；交管部门规定若只能在

夜间出土，承包人应服从交管部门的指令，合理安排施工计划；

◇在施工期间，承包人应保证各种包装的完整，严禁运输装卸过程中抛漏。承包人

在施工过程中因上述事宜发生的一切费用应含入工程量清单中各工程细目的单价及总额

价中，投标人报价时应予以充分考虑；承包人在施工过程中因采取的环保措施所需的费

用应含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，招标人不另计列，投标人报价时

应予以充分考虑。在施工期间，若因承包人违规施工而造成环境与设施的污染、破坏，

发包人将要求追究承包人所有责任。

j.承包人应认真做好与地方关系的协调工作，尽量避免施工过程中发生由于施工及

各种原因造成的地方矛盾和阻工问题等，在造成地方矛盾问题后，由承包人负责协调并

采取相应措施，此部分协调费用由承包人承担，并含在投标报价中，不单独计量与支付

；承包人因此采取的措施而可能发生的全部费用由承包人承担，并含在投标报价中，不

单独计量与支付；如因承包人采取的措施不力，造成的一切损失，或由上述原因造成本

工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责、承担。

k.考虑到减少项目施工对地方的干扰和影响，发包人要求承包人应在施工前期完成

标段施工范围内的改路、改河、改渠（沟）工程，承包人应严格执行发包人或监理人提

出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。

l.除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工

作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人

自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直

到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费

、损害赔偿、指控费及其它开支。

工程完工时，承包人应负责将其自建的临时道路、桥涵所用临时用地恢复至原来状

况，复耕费用由承包人承担，含在报价中。

m.施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和

人口管理、渣土运输等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及

行人的影响均由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人



承担并含在投标报价中，施工期间发生的该类一切费用发包人一律不予补偿。

n.承包人应积极与当地政府及管理部门建立联系，并负责施工期间各项手续办理，

发包人给予必要的配合。

承包人在合同实施期间必须遵守南京市地方法规，服从行业主管部门和其它相关部

门的管理，凡涉及到承包人的施工许可证和其它许可、执照或批准，以及车辆等运输工

具和大型施工机械的有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用全部由承包人承担

并含在投标报价中。

o.承包人应在本项目永久性征地范围外修筑临时便道、便桥，做好交通组织工作，

确保施工车辆和社会车辆分幅行驶，不得混行。承包人在合同工期内应对便道、便桥进

行修缮、日常维护等工作，确保施工期正常使用。

“临时便道和便桥”的费用（包括但不限于前期办理涉河和涉路的规费、施工期管养费

用、拆除及复垦费用）含在投标报价中，投标人报价时应充分考虑。

涉河、涉路的手续由承包人自行办理。

投标人应认真踏勘项目现场，建议优先考虑利用既有的钢便桥。

p.本项目实施期间产权单位要同步实施燃气、自来水、电力管线，承包人应做好配

合工作，由此带来的施工降效及配合费含在投标报价中，发包人不另行支付。

q.承包人应做好钢结构桥梁施工监测工作。承包人应自行或委托具有钢结构桥梁监

测经验的第三方开展桥梁施工监测，其费用含在投标报价中，发包人不另行支付。

r.按相关规定要求承包人进行的全部检测的费用（可外委）全部由承包人承担，含

在综合单价中，不再另行计量与支付。

s.承包人应对本合同段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权

负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经

济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。

t.本项目电子文件归档和电子档案管理必须按照交办档[2016]171号文件《交通运

输部办公厅转发国家档案局国家发展和改革委员会关于印发建设项目电子文件和电子档

案管理暂行办法的通知》要求执行。

u.投标人须知前附表和招标文件规定的由承包人负责的其他工作。

增加4.1.12款为：

4.1.12承包人应保证发包人免于承担因承包人原因引起的一切诉讼、指控以及相关

费用，包括但不仅限于：

a、承包人应保证发包人免于承担因承包人自建临时道路（桥涵）或借用、占用或

使用当地道路或其他交通设施所引起的一切诉讼、指控以及相关费用（包括补偿费、诉

讼费、损害赔偿、指控费及其他开支）。

b、承包人应保证发包人免于承担因在与已建道路、航道、管线等有交叉、干扰的



地段施工所引起的一切诉讼、指控以及相关费用（包括补偿费、诉讼费、损害赔偿、指

控费及其他开支）。

c、承包人应保证发包人免于承担因安全、环保、噪音所引起的一切诉讼、指控以

及相关费用（包括补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支）。

增加4.1.13款为：

4.1.13承包人在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷

做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

(1)公众的便利；

(2)公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和

占用；

(3)河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

(4)区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人

承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的必然影响除

外。

4.3分包

本款补充第4.3.7项：

4.3.7本项目的专业分包合同、劳务分包合同及劳动合同应参照住建部和劳动社会

保障部的示范合同文本签订。

4.6承包人员的管理

本款补充4.6.6项：

4.6.6除招标公告资格条件要求的项目经理、项目总工外，承包人投入的其他主要

管理和技术人员的主要要求如下：

a、主要专业工程师配备齐全（道路、桥梁、绿化、测量、试验、合同计量），具

有公路施工管理经验；

b、投入1名专职安全员，专职安全员应具有交通运输主管部门核发的《公路水运工

程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证)。

b、为加强项目初期方案编制工作，在发包人组织的合同澄清会后，承包人应另外

投入工程方案编制人员2名，安全方案编制人员1名，以上人员需具备中级以上职称，并

在一个月内完成相应工作。

4.8保障承包人人员的合法权益

本款增加第4.8.7~4.8.12项：



4.8.7承包人在组织人员进驻工程时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要

的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人

员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施

的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目

的单价和总额价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，

均由承包人自行负责。

4.8.8承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人

或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他

雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和

间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数

及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若

监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人

员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则

，按第22款承包人违约处理。

4.8.9承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季

节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人

自负。

4.8.10如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将

暂停承包人1年期间参加发包人招标项目的投标资格，同时交通行政主管部门将依照有

关规定对其作出其它处罚决定。

4.8.11承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和

规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合

同。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，

一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，业主有权

从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠

和拒不按计划支付的，将报交通主管部门。

4.8.12承包人应按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》

的意见（苏交招[2009]6号）”的规定，对承包人为本项目所使用的农民工办理与其他职

工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，承包人

应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不

同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付

。

4.11.3可预见的不利物质条件

本项约定为：本项目可预见的不利物质条件范围包括：



a．图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件；

b．工程实体过冬需要采取必要的保护措施；

c．工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施；

d．招标文件中已明确的不利条件。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

补充第5.1.4款、第5.1.5款

5.1.4承包人应用于本工程的大宗主要材料和物资应符合《南京市公共工程建设中

心交通建设项目工程物资材料管理办法》的规定。承包人必须将其材料选用情况报发包

人，严禁承包人使用未经发包人许可的材料，否则发包人将予以处罚。

5.1.5为控制材料和施工质量，发包人和设计部门经市场调研，选定了部分材料的

供应企业建议名单。承包人应在建议名单范围之内选择材料供应商。如需在建议名单之

外选择的，由承包人提出申请，发包人按相关管理办法进行办理。

5.1.6承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合

比之间的差异向发包人索赔备料造成的损失。

5.1.7本项目允许使用商品混凝土。

5.2发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供任何材料和工程设备。

6.施工设备和临时设施

第6.3款细化为：为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件

承诺的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质

检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1款视为承包人违约。尽管承

包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器

不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械

、设备和仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承

担。承包人在接到监理人指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。

当监理人提出要求时，承包人应向监理人提交足够的有关设备、物资或材料的所有

权证明或者被他租用的或占有的设备、物资材料的协议书。

7.5道路和桥梁的损坏责任

本款细化为：承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人

已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调

、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处



理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免

于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、

损害赔偿、指控费及其他开支。为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措

施:

(1)当施工期间，承包人必须在与交通运输和公安交管部门协商下，采取足够的引

导交通措施；

(2)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8.2施工测量

增加第8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.2.6项：

8.2.3承包人应负责施工测量放线工作的准确性。承包人配备的测量仪器和工具必

须满足工程精度的要求。

8.2.4承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的

测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中

，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，

承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.5承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工

测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。

8.3基准资料错误的责任

本款补充：承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监

理人和发包人，否则应承担相应责任。

9.2承包人的施工安全责任

补充9.2.12项：

9.2.12承包人在施工过程中为确保工程安全，保护现有工程，保护环境，须遵守以

下要求：

a、工程实施期间严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条

例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，认真遵守《江苏省

公路施工路段管理办法》、《建筑施工高处作业安全技术规范》等法律法规的规定，采

取必要的安全防护措施以确保施工人员的安全。建立健全的安全生产组织体系和责任体

系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对

施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保

作业人员和车辆、设备的安全。承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财

产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何

责任和费用。



b、工程实施期间，承包人应做到文明施工，树立良好的企业形象，有关的标牌、

标语等的设立应在确定设计方案报监理人、交警和路政等相关部门批准后执行。

9.4环境保护

本款补充第9.4.12、9.4.13、9.4.14项：

9.4.12根据“南京市人民政府关于扩大禁止使用高排放非道路移动机械区域范围的通

知”，本项目施工禁用高排放非道路移动机械。禁止使用《非道路移动机械用柴油机排气

污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）国Ⅰ及以下排放标准（2009年10月1日

前生产）的装用柴油机机械。非道路移动机械使用时，排气应满足《非道路柴油移动机

械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中Ⅲ类限制标准，不得有可见烟。因上

述事宜发生的相关费用包含在相关细目报价中，发包人不再单独计列和支付。工程实施

期间，发包人将按现行相关要求对投入的机械设备进行检查，对不按规定执行的使用人

或所有人依法查处。

建筑工地施工机械及工程车辆使用国V标准车用汽油和国V标准车用柴油，承包人应

建立油品购买、使用台帐，主动接受发包人和监理人的监督和整改要求。对不按规定使

用油品的，工程监管部门将作为不良行为进行记录。

在工程实施期间，应严格执行《关于印发南京市交通运输行业“两减六治三提升”工

作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁交科[2017]61号）中的相关规定，采取有效

的环保措施，因此发生的费用含在相关报价中，不单独计量与支付。

9.4.13本工程施工阶段承包人应牢固树立和切实贯彻落实环保意识，从原材料、施

工机械设备、施工工艺、临时工程设施等各个方面研究并采取环保措施。

9.4.14承包人应参照《市政府办公厅关于对全市建设工程工地实施差别化管理的通

知》、《关于印发南京市工地视频监控和环保在线监测信息系统建设实施方案的通知》

的规定，做好工程实施期间的文明施工工作，做好扬尘管控等环境保护措施，做好工地

五达标一建设工作，做好工地视频监控和环保在线监测信息系统建设工作等，因此发生

的费用含在相关细目报价中。

9.4.15本项目施工围挡由承包人负责实施，承包人现场设置的施工围挡应符合《南

京市公路航道工程文明施工指南（试行）的通知》（南京市交通运输局 宁交建设

[2021]324号）和南京市公建中心标准化工地建设规定（试行）的有关规定，并经发包

人同意后方可设置，上述费用在工程量清单100章计列。

10.1合同进度计划

本款约定为：承包人编制施工方案说明的内容：桥梁工程施工方案、路基路面施工

方案、附属工程施工方案、主要项目的施工顺序和施工方法、关键工程施工工艺及技术

措施等。



11.4异常恶劣的气候条件

本款约定为：异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地30年以上一遇的罕见气候

现象【包括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位

以及不利的降水等引起的延误的情况】。

上述不利降水的衡量标准如下：a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年

的平均降水天数为标准；b.按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每

年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响

还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个

月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

c.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

增加11.8款：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实施情况或认为有必要的任

何其它理由而提出工程阶段性工期要求，承包人一般应无条件地服从，不得因此要求调

整工程费用。

14.试验和检验

14.4试验和检验费用补充14.4第（4）款：

（4）本项目可不设工地试验室，承包人的全部试验检测工作可外委给有相应资质

和能力的试验室，外委及试验检测费用全部由承包人自行承担，含在综合单价中，不再

另行计量与支付。

补充第14.5款：当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可

以将材料或

设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督

局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验

的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应

由发包人承担。

补充第14.6款：

在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人

应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人

提出补偿要求。

16.1价格调整

本款约定为：

在合同执行期内，由于材料涨落的因素对工程成本的影响，发包人对单价不予调整



。

16.2法律变化引起的价格调整

在合同执行期间，因国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法规出现修改或变更

，使得承包人在履行合同中的费用发生增加或减少，发包人将不予补偿和扣除。

17.2预付款

第17.2.1项约定为：开工预付款分两次支付：合同签订并提供预付款保函后，支付

开工预付款的50%；开工报告批复后，支付另外的50%。

17.3.3进度付款证书和支付时间

本项（2）目细化为：

（2）月计量支付至实际完成合同价的80%（提供跟踪审计联系单），预付款按照通

用条款的要求进行扣回；交工验收合格后付至经审计确认价格的97%；竣工验收合格后

付清经审计后的余款。承包人应向建设单位南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处开

具正式发票。

18.7竣工验收

增加第18.7.3款：

18.7.3为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准不

须拆除的，其所有权归属发包人。

20.1 工程保险

本款约定为：承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险附加第三

者责任险等，选择双方共同认可的、对工程保险有丰富经验的保险经纪公司策划保险方

案，全过程提供风险管理、防灾防损、索赔服务等。相关保费由承包人承担。

以上保险免赔额不足部分的风险由承包人承担或由承包人进行投保。发包人为本工

程“建设工程一切险附加第三方责任险”保险赔款的直接受益人。承包人因保险事故发生

的损失和施救费用应按照规定向发包人提出费用要求，发包人按照程序向承包人进行支

付。

20.4第三方责任险

本款约定为：承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险附加第三

者责任险等，选择双方共同认可的、对工程保险有丰富经验的保险经纪公司策划保险方

案，全过程提供风险管理、防灾防损、索赔服务等。相关保费由承包人承担。

以上保险免赔额不足部分的风险由承包人承担或由承包人进行投保。发包人为本工



程“建设工程一切险附加第三方责任险”保险赔款的直接受益人。承包人因保险事故发生

的损失和施救费用应按照规定向发包人提出费用要求，发包人按照程序向承包人进行支

付。

20.5其他保险

本款补充内容如下：承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投

保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价中，不单独报价。承包人应在开

工后28天内向发包人提交承包人负责保险的证明文件。

工伤保险由承包人购买，保险费率为最高投标限价的0.9‰，投保的范围苏人社规

[2020]1号文的要求和规定，保险费在工程量清单100章中列支，为不可竞争费用,支付

时按照实际缴纳的据实支付。

安全生产责任保险在工程量清单100章中列支。根据2021年新实施的《中华人民共

和国安全生产法》规定：“国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定

的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险”，鉴于本工程属于八大

高危行业中的建筑施工，承包人应及时办理安全生产责任保险的投保，未及时办理的承

包人应接受相关处罚；承包人中标后应自行询价办理，发包人按经审定的合同及合法票

据数额作为结算依据，相应清单投标报价为上限，包干使用；不足部分摊销在各子目综

合报价中，发包人不再另行支付。

20.6.1保险凭证

本项约定为：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同

签订后28天内。

20.6.4保险金不足的补偿

本项细化为：发包人为本次招标项目工程办理一切险和第三方责任险，保险费由发

包人承担。

以上保险免赔额不足部分的风险由承包人承担或由承包人进行投保。承包人装备险

和承包人职工的（人身）事故险等其他保险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并

支付。以上保险免赔额不足部分的风险由承包人承担。

20.7其他事项

增加20.7项内容如下：

20.7.1承包人应确定专门的保险联络人员，负责具体实施所有与本项目保险相关的

事宜，主要包括：

（1）记录所有可能引起保险理赔的事件，并及时联系和通知发包人和保险公司；



（2）负责收集、准备和提供涉及保险理赔相关的资料；

（3）协助发包人所安排的其它保险相关工作。

20.7.2保险事故发生时，发包人和承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减

少损失。

保险事故发生后，购买保险方应积极理赔，出险方应积极提供资料和相应协助。对

于保险金不能补偿的损失，应由事故责任方承担赔偿责任。

保险事故发生后，承包人应在保单规定的时间内通知保险公司。如果因承包人未能

在规定时间内将理赔要求尽快通知保险公司或拖延通知保险公司等承包人的原因，导致

损害或丧失向保险公司理赔的权利，承包人由于保险事故发生的损失和施救费用将得不

到发包人的补偿。

21.1不可抗力的确认

第21.1.1（1）目约定为：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然

灾害，但承包人从发包人提供的相关资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾

害除外；

第21.1.1项补充：

本项所述(1)、(4)目风险应按照合同条款第20条的规定办理保险，以便在风险发生

时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

21.3.1不可抗力造成损害的责任

本项(1)目补充：

a、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失

或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出索赔。不能从

保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由

发包人和承包人平均分担。

b、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损

失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同

规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送

发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取

有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目

(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。



22.1.2对承包人违约的处理

本项补充：

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具

体约定如下：

如果发生22.1.1款承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列

措施之一：

(1)发包人可按签约时签约合同价的1%-10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或通

知履约保函开具银行支付或在期中支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按

合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，

发包人除扣除承包人的全部履约保证金（含现金担保）和剩余工程款项之外，并不承担

承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用；

(2)发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按

合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人

支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应确定由

于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期

应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；

(3)发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包

人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合

同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包

人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工

程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4和22.1.5款的规定办理。

此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人

的违约金：

(1)合同澄清会后两周内，承包人投标时承诺的项目经理、项目总工程师没有按时

进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人可以按1万元/人·天扣除违约金；

合同澄清会后两周内，承包人承诺的其他工地主要人员(锁定人员及额外方案编制

人员)没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人可以按5000元/人·天扣除

违约金，直至缺员进场为止。

(2)未经发包人书面同意，承包人投标时承诺的项目经理每更换一次，发包人按20

万元/人次扣除违约金；项目总工（技术负责人）每更换一次，发包人按10万元/人次扣

除违约金；若出现项目经理、项目总工（技术负责人）均更换的情况，发包人有权中止

合同。

经双方确认后，未经发包人书面同意，承包人承诺的其他工地主要人员(锁定人员

及额外方案编制人员)每更换一人则发包人按5万元/人扣除违约金。



(3)承包人在监理人规定的截止日前，投标函附表表7所列的主要机械及试验、测量

设备不能按时进场，每迟到1天，发包人将按照该设备的台班费的三倍扣除违约金，直

到设备进场为止。

(4)在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检

仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

(5)在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完

成工期目标。若承包人由于自身原因不能完成工期目标，则按2万元/天标准扣除承包人

的违约金。

(6)在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按2万元

/次标准扣除承包人的违约金。

(7)承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作

假，一经查实，发包人将按每次5万元的标准扣除承包人的违约金。

(8)承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人、监理人的质

量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或质量事故，发包人将按每

次10万元的标准扣除承包人的违约金。

(9)承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染，经

监理人认可后，每次按照5万元/次的标准扣除承包人的违约金。

(10)承包人应按照发包人制定的档案管理办法的规定及时整理档案材料并向发包人

指定部门移交归档。若承包人未按时移交归档材料或者移交的归档材料不符合规定，按

档案管理办法约定的移交归档材料日期为基准期，按10万元~20万元计扣承包人的违约

金。

除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相

关规定将违约情况上报江苏省交通行政主管部门。

补充25款为：

25廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通运输部《关于在交通基础设施建设

中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察〔2007〕13号发布的《江苏省交通厅关于限

制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建设、廉

政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设

资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充26款为：

26项目负责人登记管理办法



在合同实施过程中，承包人投入本项目的项目经理一般不得变更，如因故确需更换

，必须申请发包人同意。无论是否征得发包人和监理人的同意（特殊情况除外），如出

现项目经理更换的情况，发包人将按照“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设

市场信用信息管理办法》的通知（苏交规〔2019〕2号文）”的相关规定对人员到岗情况

、履职表现和变更情况进行登记、管理，并上报江苏省交通行政主管部门。

补充27款为：

27履约考核

在工程实施期间，发包人将按照江苏交通行业相关履约考核办法的规定对承包人

进行履约考核，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部门

核实后计入承包人信用档案。

补充28款为：

28 奖罚措施

本工程报价视为优质工程报价。承包人应保证本工程施工完成后达到优良级品，因

此承包人应精心施工，认真考虑分析施工过程中可能出现的各种因素。若承包人未达到

质量目标的要求，应无条件采取措施补救，直至工程达到优良级品。

补充29款为：

29 节能、环保要求

承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省及发包人的相关规定，按照节能、环

保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。发包人将委托相应专业机构对承包人节能

、环保措施的落实情况进行检查监督，承包人应无条件予以配合并执行发包人提出的整

改意见。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行计量支付。

补充30款为：

30单价构成分析

承包人在投标期间填报的单价分析表将作为确定变更项目单价的重要依据，若单价

分析不足够详细，将以监理人或造价咨询单位作出发包人认可的构成分析为准。

补充31款为：

31 承包人工程资金的监督



本工程的资金应专款专用，承包人不得将本工程资金(包括发包人预付款、月支付款

及承包人流动资金)用于其它工程。发包人的中期支付款将转入发包人指定的银行为承包

人所设的专门账户，发包人有权不定期对承包人资金使用情况进行检查，发现问题及时

责令承包人限期改正，否则将中止月支付，直至承包人改正为止。工程资金的使用由发

包人和银行共同监督。

32保障农民工工资支付

（1）承包人在合同执行期间应该严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民

共和国第724号令）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规

[2022]3号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规[2022]4

号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规

[2021]2号）的相关规定缴纳农民工工资保证金和做好农民工资发放工作，实行农民工实

名制管理，设立农民工工资专用账户，按月足额支付农民工工资。发包人将对其进行不

定期检查，承包人须无条件配合。

（2）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将暂

停承包人1年期间参加发包人招标项目的投标资格，同时交通行政主管部门将依照有关规

定对其作出其它处罚决定。业主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款

专用。

（7）开设、使用农民工工资专用账户有关资料应由承包人妥善保存备查。

（8）承包人应在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

①发包人、承包人及所在项目部、分包人、工程建设主管部门、劳资专管员等基本

信息；

②当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

③工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、

法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

（9）承包人应与分包人依法订立书面分包合同，约定工程款计量周期、工程款进

度结算办法。

（10）承包人应在分包合同中要求分包人按月考核农民工工作量并编制工资支付表

，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。

（11）承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资

支付到农民工本人的银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。

（12）用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡

，承包人（包括其分包人）不得以任何理由扣押或者变相扣押。



第三节合同附件格式

“第三节合同附件格式”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年

版）。
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表03-1 清单汇总表

清单汇总表

项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工DFMXQ-SG标段                  货币单位：人民币元

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100 总则 261073

2 200 路基工程 0

3 300 路面工程 0

4 400 桥梁、涵洞工程 0

5 500 隧道工程 \

6 600 交通工程及预埋（预留）管线工程 0

7 700 景观绿化及环境保护工程 0

8 第100章至第700章合计（=1+2+3+4+5+6+7） 261073

9 暂列金额（=8*10%） 26107

10 投标价（8+9）=10 287180

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET
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表04  子目工程量清单

子目工程量清单

项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工DFMXQ-SG标段                  货币单位：人民币元

清单      第 100 章   总则 

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位

工程
数量

单价（元） 合价（元）

101-1 保险费

-a 建筑工程一切险 1、见招标文件技术规范 总额 1

-b 第三方责任险 1、见招标文件技术规范 总额 1

-c 工伤保险费 1、控制价上限的0.9‰计 总额 1 12770.00 12770.00

-d 安全生产责任险 1、控制价上限的1.5‰计 总额 1 21283.00 21283.00

102-1 工程管理

-a 竣工文件费 1、见招标文件技术规范 总额 1

-b 施工环保费 1、见招标文件技术规范 总额 1

-c 安全生产费
1 、见招标文件技术规范
2、控制价上限的1.6%计 总额 1 227020.00 227020.00

103-1 临时道路和桥梁

-a 临时道路
1 、见招标文件技术规范
2、含临时便道 总额 1

-b 临时桥梁
1、见招标文件技术规范
2、见设计招标图纸                      总额 1

103-2 临时工程用地

-a 临时工程用地 1、见招标文件技术规范 总额 1

103-3 施工围挡

1、施工围挡（高度不低于2m
，带喷淋与照明，施工围挡应
符合雨花区、环保部门等相关
部门的有关规定，保证全线施
工围挡的封闭）

m 300

103-4 交通组织和临时安全设施费 1、见招标文件技术规范 总额 1

104-1 承包人驻地建设

-a 承包人驻地建设
1 、见招标文件技术规范
2、标准化工地建设 总额 1

清单    第 100 章合计   人民币 261073.00 元（此费用转入表03）

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET
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表04  子目工程量清单

子目工程量清单

项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工DFMXQ-SG标段                  货币单位：人民币元

清单      第 200 章   路基工程 

子目号 子目名称 子目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）

202-2 拆除旧路面及地坪

-a 铣刨沥青
1、铣刨4cm沥青
2、运距：由投标人自行考虑

m2 1440.00

-b 老路路面破除
1、老路路面破除
2、运距：由投标人自行考虑

m3 907.20

202-3 拆除结构物

-a 老桥拆除
1、拆除老桥钢筋混凝土结构
2、运距：由投标人自行考虑

m3 352.00

203-1 路基挖方

-a 挖土方
1、土壤类别：以现场实际土质情况
为准
2、运距：由投标人自行考虑

m3 424.00

204-1 路基填筑

-h 6%石灰处治土填筑 1、外加剂类别与剂量：6%石灰
2、运距：由投标人自行考虑

m3 130.00

-e 碎石回填
1、材料品种：碎石
2、其他要求：详见设计图纸

m3 148.00

207-1 边沟

-d 矩形盖板边沟

1、材料品种：C30现浇砼沟身
2、断面尺寸：见设计图纸
3、强度等级：C30混凝土
4、盖板：C30钢筋砼预制盖板
5、含开挖，钢筋，碎石，土工布等

m3 31.48

207-9 雨水口

-a 雨水口

1、雨水口，含DN300管、开挖、回
填、基础垫层、钢筋、铸铁井圈及
篦子、止水橡胶等
2、其他要求：详见设计图纸

个 5.00

208-1 植草

-h 喷播植草
1、喷播植草护坡
2、详见设计图纸

m2 60.05

清单    第 200 章合计   人民币 元（此费用转入表03）

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET
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表04  子目工程量清单

子目工程量清单
项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工DFMXQ-SG标段                  货币单位：人民币元

清单      第 300 章   路面工程 

子目号 子目名称 子目特征
计量单
位

工程数量 单价（元） 合价（元）

303-1 水泥稳定碎石底基层

-a 低剂量水泥稳定碎石
1、厚度：20cm
2、配合比详见设计图纸

m2 318.79

304-1 水泥稳定碎石基层

-a 水泥稳定碎石基层
1、厚度：18cm
2、配合比详见设计图纸

m2 286.75

308-2 粘层
1、SBS改性乳化沥青
2、详见设计图纸

m2 1683.9

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 细粒式沥青混凝土

-1 细粒式沥青混凝土

1、沥青品种：粗粒式沥青
2、路面结构形式：AC-13C
3、详见设计图纸
4、厚度：4cm

m2 1680.29

-2 细粒式沥青混凝土

1、沥青品种：粗粒式沥青
2、路面结构形式：AC-13C
3、详见设计图纸
4、厚度：5cm

m2 243.9

310-2 封层
1、SBS改性乳化沥青
2、详见设计图纸

m2 286.75

313-5 路缘石

-a 花岗岩侧石
1、花岗岩侧石
2、详见设计图纸

m3 26.52

-b C30砼平石
1、C30砼平石
2、详见设计图纸

m3 16.32

-c C20砼 1、C20砼
2、详见设计图纸

m3 36.72

313-6 分隔带

-a 防渗土工布 1、土工布品种：见设计图纸 m2 348.48

-b 耕植土
 1、耕植土
 2、土方来源、运距：投标人自行考虑

m3 108.9

-c 沥青防水层 1、详见设计图纸 m2 348.48

-d 花岗岩侧石
1、花岗岩侧石
2、详见设计图纸

m3 8.58

-e C30砼平石
1、C30砼平石
2、详见设计图纸

m3 5.28

-f C20砼 1、C20砼
2、详见设计图纸

m3 11.88

清单    第 300 章合计   人民币 元（此费用转入表03）
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表04  子目工程量清单

子目工程量清单
项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工DFMXQ-SG标段                  货币单位：人民币元

清单      第 400 章   桥梁、涵洞工程工程 

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

403-1 基础钢筋

-a 光圆钢筋
1、材料规格：HPB300
2、抗拉强度：详见设计图纸

kg 7423.7

-b 带肋钢筋
1、材料规格：HRB400
2、抗拉强度：详见设计图纸

kg 49643.3

403-2 下部结构钢筋

-a 光圆钢筋
1、材料规格：HPB300
2、抗拉强度：详见设计图纸

kg 627.4

-b 带肋钢筋
1、材料规格：HRB400
2、抗拉强度：详见设计图纸

kg 17564.6

403-3 上部结构钢筋

-a 光圆钢筋
1、材料规格：HPB300
2、抗拉强度：详见设计图纸

kg 1085.3

-b 带肋钢筋
1、材料规格：HRB400
2、抗拉强度：详见设计图纸

kg 135587.2

-c D12钢筋网
1、材料规格：D12
2、网眼尺寸：10cm×10cm kg 1854

403-4 附属结构钢筋

-a 光圆钢筋
1、材料规格：HPB300
2、抗拉强度：详见设计图纸

kg 1516.3

-b 带肋钢筋
1、材料规格：HRB400
2、抗拉强度：详见设计图纸

kg 5539.2

405-1 钻孔灌注桩

-a 水中桩

-1 桩径1.2m

1、位置：位于水中

2、桩径：Φ1.2m
3、含安设护筒、安装声测管、破桩头
、钢板桩、施工平台、围堰、支护措
施等

m 192

-b 陆上桩

-1 桩径0.8m

1、位置：位于陆上

2、桩径：Φ0.8m
3、含安设护筒、安装声测管、破桩头
、围堰、支护措施等

m 284

410-1 混凝土基础

-a 承台混凝土
1、强度等级：C30混凝土
2、基础：C20砼垫层
3、含基础开挖及回填

m3 188

-b 系梁混凝土
1、强度等级：C30混凝土
2、基础：C20砼垫层                       m3 4.1

410-2 混凝土下部结构

-a 挡块、挡土板混凝土 1、强度等级：C35混凝土 m3 4.6

-b 立柱混凝土 1、强度等级：C35混凝土 m3 24

-c 前墙混凝土 1、强度等级：C35混凝土 m3 85.4

-d 耳背墙混凝土 1、强度等级：C35混凝土 m3 109.2

410-6 现浇混凝土附属结构

-a 搭板混凝土 1、强度等级：C30混凝土 m3 42

-b 栏杆混凝土 1、强度等级：C30混凝土 m3 13.2

   -c 垫石混凝土 1、强度等级：C50混凝土 m3 0.6

411-8 梯道梁

-a 梯道梁 1、强度等级：C35混凝土 m3 227.4

411-9 工字型钢板组合梁

-a 工字型钢板组合梁
1、预制桥面板C50混凝土，含焊钉、
密封橡胶条、环氧砂浆
2、详见设计图纸

m3 139.7

-b 工字型钢板组合梁
1、桥面板C50补偿收缩混凝土
2、详见设计图纸

m3 32.2

-c 钢板组合梁钢材

1、含钢结构制作、喷砂除锈、涂装、
高强螺栓、焊缝等
2、钢构运输，运距自行考虑
3、安装方式、措施投标报价自行考虑
 
4、详见设计图纸

kg 114552.4

414-1 河道开挖
1、土壤类别：详见设计图纸
2、运距：投标人自行考虑

m3 6468

414-2 台后填方
1、素土填筑
2、运距：由投标人自行考虑

m3 6912

415-5 改性环氧薄层
1、材料：6mm双层叠合，改性环氧薄
层
 2、详见设计图纸

m2 933.3

415-6 青石板
1、材料：1.5cm 青石板 ，含砂浆
 2、详见设计图纸

m2 23.2

416-5 抗拉球形钢支座

-a 抗拉球形钢支座
1、材料规格：KLQZ-1500-DX
2、支座承载力：详见图纸设计要求 个 2

-b 抗拉球形钢支座
1、材料规格：KLQZ-1500-SX
2、支座承载力：详见图纸设计要求 个 2

-c 抗拉球形钢支座
1、材料规格：KLQZ-3500-GX
2、支座承载力：详见图纸设计要求 个 1

-d 抗拉球形钢支座
1、材料规格：KLQZ-3500-DX
2、支座承载力：详见图纸设计要求 个 1

417-1 伸缩缝
1、40钢板伸缩缝，Q235q
2、详见设计图纸

m 14

418-1 栏杆

1、栏杆材质采用6063-
T5铝合金型材和板材，含扶手，横管
、盖板、立柱、线缆、立柱灯等
2、详见设计图纸

m 315.6

418-2 防雷接地 1、详见设计图纸 项 1.00

清单    第400 章合计   人民币 元（此费用转入表03）
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表04  子目工程量清单

子目工程量清单

项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工DFMXQ-SG标段                  货币单位：人民币元

清单      第 600 章 交通工程及预埋（预留）管线工程 

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

603-2 防落网

-a 护栏顶落物网
1、桥上防落网
2、详见设计图纸

m 95

604-1 单柱式交通标志

-a D=1.0 1、反光等级：V类
2、详见设计图纸 个 5

-b 1.45×1.8m 1、反光等级：V类
2、详见设计图纸 个 8

604-13 警示柱
1、警示柱
2、详见设计图纸 个 45

605-1 热熔型涂料路面标线 1、热熔反光标线 m2 480

609-1 照明工程

-a LED洗墙灯36W

1、1m长，整灯功率36W
RGB变色；IP65,
DC24V供电，支架可180度调节，含内
部接灯线、信号线、公母头等
2、详见设计图纸

套 160

-b LED护栏灯12W
1、1m长，3000K；IP65,
DC24V供电，合开孔等
2、详见设计图纸

套 150

-c 5m路灯

1、安装90W
LED灯；含灯具、基础、接地、杆内
接灯线等 
2、详见设计图纸

套 5

-d DMX512控制器 1、可编程型，安装在配电箱内
2、详见设计图纸 套 1

-e 防水开关电源
1、400W/DC24V
2、详见设计图纸 套 36

-f 配电箱
1、不锈钢落地柜，IP55；总配电箱，
含基础、接地、天文时钟控制等 
2、详见设计图纸

套 1

-g 电缆
1、YJV-0.6/1kV-5×25
2、详见设计图纸

m 400

-h 电缆
1、YJV-0.6/1kV-5X6
2、详见设计图纸

m 740

-i 配线
1、RVV-0.3/0.5kV-
2×2.5；护栏灯接灯线
2、详见设计图纸

m 600

-j 配线
1、RVV-0.3/0.5kV-
3×4；主干电缆至驱动电嚣
2、详见设计图纸

m 30

-k 配线

1、RWSP-0.3/0.5kV-
2X0.75；洗墙灯控制线，DMX512控制
器至首灯
2、详见设计图纸

m 60

-l 配管
1、Φ63PE管外径63mm，壁厚4mm；含
开挖、回填、绿化恢复
2、详见设计图纸

m 850

-m 配管
1、可绕性金属管LV-5-
38#；喷塑处理，和桥体同色
2、详见设计图纸

m 200

-n A型支架
1、L50×50X5热镀锌角钢0.4m；喷塑处
理，和桥体同色
2、详见设计图纸

根 160

-o B型支架

1、6.3#(6.3×40×4.8mm）热镀锌角钢0.6
5m；桥梁主体预埋，外露部分喷塑处
理，和桥体同色
2、详见设计图纸

根 80

-p M16螺杆
1、热镀悻0.6m；桥梁主体预埋，外露
部分喷塑处理，和桥体同色
2、详见设计图纸

根 320

-q L50×50×5mm镀锌角钢
1、L50×50×5mm镀锌角钢；喷塑处理
，和桥体同色
2、详见设计图纸

m 180

-r 50×5mm镀锌扁钢
1、50×5mm镀锌扁钢；喷塑处理，和
桥体同色
2、详见设计图纸

m 200

-s 重复接地 1、重复接地 处 4

-t 150×100×1.2mm铝合金线槽
1、150×100×1.2mm铝合金线槽；喷塑
处理，和桥体同色
2、详见设计图纸

m 320

-u 手井 1、详见设计图纸 套 12

清单    第 600 章合计   人民币 元（此费用转入表03）
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表04  子目工程量清单

子目工程量清单

项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工DFMXQ-SG标段                  货币单位：人民币元

清单      第 700 章 景观绿化及环境保护工程 

子目号 子目名称 子目特征
计量
单位 工程数量 单价（元） 合价（元）

703-4 铺草皮
1、铺草皮，百慕大满铺，秋季补播
黑麦草5g/平方
2、详见设计图纸

m2 731

704-2 人工种植灌木

-a 垂丝海棠

1、植物种类：垂丝海棠
2、规格：地径8cm，蓬径180-200cm
，高度220-250cm，分支点高度50-
60cm，＞3分枝/株，重瓣，全冠
3、详见设计图纸

株 54

-b 红花檵木球

1、植物种类：红花檵木球
2、规格：蓬径110-120cm，高度120-
140cm，光球，球型紧密圆整
3、详见设计图纸

株 30

-c 红叶石楠

1、植物种类：红叶石楠
2、规格：蓬径25-30cm，高度40-45cm
，红罗宾，容器苗，36株/平方米
3、详见设计图纸

m2 78

-d 红花檵木

1、植物种类：红花檵木
2、规格：蓬径25-30cm，高度35-
40cm，36株/平方米
3、详见设计图纸

m2 471

-e 金边黄杨

1、植物种类：金边黄杨
2、规格：蓬径25-30cm，高度35-
40cm，36株/平方米
3、详见设计图纸

m2 626

707-1 海绵工程

-a 下凹式绿地 1、具体详见苏S57-2020，页31 m2 80

-b 溢流雨水口
1、圆形700，具体详见苏S57-
2020，页64 座 2

-c 雨水管 1、DN300，II级钢筋混凝土管 米 20

-d 植被缓冲带 1、详见设计图纸 m2 1390

清单    第 700 章合计   人民币 元（此费用转入表03）
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总  说  明
项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工 DFMXQ-SG 标段

在编制投标控制价和投标报价工程量清单时，必须不加修改地采用招标工程量清单中下列一至四

条，内容包括但不限于下列条款。

一、工程量清单说明

（1） 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家

标准、行业标准、合同条款中约定的清单工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其

工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量

单位。

（2） 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准及

图纸等一起阅读和理解。

（3） 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不

能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的数量，由承包人按合同规定的计量方

法，以监理工程师认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；

或者，根据具体情况，按《公路工程标准施工招标文件》合同条款 15.4 款的规定，由监理工程师

确定的单价或总额价计算支付金额。计算支付金额时，如果合同中约定，则上述的尺寸、断面、

数量、综合单价或总额价，某些特定工程实体计量的程序、过程，以及另有包含原始数据在内的

计量结果等，还应在规定的时间和地点接受发包人的监督、抽样、认可和批准，方才有效。

（4） 如无说明，本工程量清单各章节是按《技术规范》的相应章节编号的。因此，工程量清单

中各章工程子目的范围与计量等应与《技术规范》相应章节的范围结合起来理解或解释。

（5） 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价

前，应参阅《技术规范》的有关内容。

（6） 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人

按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（7） 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与

工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

二、投标报价说明

（1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（2）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程

所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、规费、税金（含增值税

全部销项税额）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（3）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相

关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的

子目，但不能得到结算与支付。

（4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子

目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

（5）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括

在工程量清单的单价与总额价中。

（6）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（7）暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单第 100 至

第 700 章小计金额的 10％。

（8）暂估价的数量及拟用子目的说明： 无。

（9）安全生产费的数量及说明：安全生产费为控制价上限的 1.6%，作为不可竞争费，并计入投

标总价中。



三、计日工说明

   本项目不适用。

 四、其他说明

（1）工程概况：

项目位于南京市雨花台区古雄街道，东至宁马高速主线桥下现状路，西至新城大街与板东路

平交口南侧行人过街处。主要建设一座跨板桥河的供行人与非机动车过河的慢行桥，路线全长

161.208m，其中慢行桥为（48+30）m 工字型钢板组合梁，桥梁通行采取梯道推行方案。

（2）招标内容（工程范围）：

本次招标拟划分为一个标，即 DFMXQ-SG 标段。招标范围为上述路段范围内路基、路面、桥

梁（不含 1#、2#墩台桩基工程）、防护排水、交安设施、交叉工程、照明工程等施工，以及为实

施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复（具体以工程量清单和图纸为准）。

（3）采用的招标图纸：招标图纸（由苏交科集团股份有限公司，出图日期 2023.11）。
（4）工程保险和质量、材料、施工工艺的特殊要求：本项目建设筑（安装）工程一切险和第三方

责任险详见招标文件项目专用合同条款；施工工艺要求见技术规范（含补遗书中相应内容）。

（5）发包人甲供材料、设备：本项目不适用。

（6）补充的计量项目及其规则：

1、交通组织和临时安全设施费：包括因交通需要进行的原有道路交通标志标牌拆除移位，临

时标志标牌、临时护栏、临时标线、隔离设施等。

2、本项目实施期间产权单位要同步实施燃气、自来水、电力管线，承包人应做好配合工作，

由此带来的施工降效及配合费含在综合单价中，招标人不再另行支付。

3、施工围挡（高度不低于 2m，带喷淋与照明，施工围挡应符合雨花区、环保部门等相关部

门的有关规定，保证全线施工围挡的封闭），同样的位置只计量一次。

4、承包人应在本项目永久性征地范围外修筑临时便道、便桥，做好交通组织工作，确保施工

车辆和社会车辆分幅行驶，不得混行。承包人在合同工期内应对便道、便桥进行修缮、日常维护

等工作，确保施工期正常使用。“临时便道和便桥”的费用（前期办理涉河、涉路的规费、施工期

管养费用、拆除及复垦费用）含在投标报价中，投标人报价时应充分考虑。

5、工程量清单 100 章，除已列在工程量清单中的子目外，其余相关费用投标人充分考虑，

费用包含在子目单价和（或）总额价内，发包人不再另行支付。

6、绿化工程养护周期 2 年。

7、其余详见招标文件《项目专用本》、《公路工程标准施工招标文件》“技术规范”之内容。



第六章  图  纸

本项目图纸已上传至江苏交通招标投标交易平台，请各投标人

自行下载。



第七章  技术规范

1、本招标文件项目专用本对《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

“第七章技术规范”进行了补充、完善和修改，进行了补充、完善和修改的条

款以项目专用本的规定为准，投标人应将项目专用本和《公路工程标准施工招

标文件》（2018年版）结合阅读。

2、除非本项目专用本另有规定，凡涉及计量与支付的内容，均按江苏省地

方标准 DB32/T1553-2017《江苏省高速公路工程工程量清单计价规范》执行。

招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为准：

（1）项目专用本

（2）江苏省地方标准 DB32/T1553-2017《江苏省高速公路工程工程量清单

计价规范》

（3）交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）



第八章   工程量清单计量规则

除非本项目专用本另有规定，凡涉及计量与支付的内容，均按江苏省地方

标准 DB32/T1553-2017《江苏省高速公路工程工程量清单计价规范》执行。



封面格式

第一信封

　　　　　　　　　　　　　　正 (副 )本

           工程

施工    标段

投  标  文  件
（商务及技术文件）

投标人：            （盖章）

  年　月　日



 

 

江苏省（自治区、直辖市）  

 

           (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（商务及技术文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1. 我 方 在 仔 细 研 究 了            （ 项 目 名 称 ）               

标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价

（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实

施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2.我单位委派本标段的项目经理是       

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件 

4.工程质量：        ，安全目标：        ，工期：      日

历天。 

5.如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方

签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；  

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务； 

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提

出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设



备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构

主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不

满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。 

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真

实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和

第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标

通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

8.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期：



（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款 约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 自交工验收合格之日起计算 24
个月

2 逾期交工违约金 11.5 0.2%签约合同价/天

3 逾期交工违约金限额 11.5 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 无

5 提前交工的奖金限额 11.6 无

6 价格调整的差额计算 16 合同期内不调价

7 开工预付款金额 17.2.1 10%的合同金额（不含暂列金

额）

8 材料、设备预付款比例 17.2.1 无

9 进度付款证书最低限额 17.3.3（1） 50 万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3（2）
中国人民银行发布的同期六个月

以内（含六个月）短期贷款基准

利率（不计复利）加手续费

11 质量保证金金额 17.4.1 3%合同价格

12 保修期 19.7 自交工验收合格起计算 5 年



授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书①

本人    （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人现委托 

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确

认、递交、撤回、修改 （项目名称） 

标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承

担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字） 

身份证号码：

委托代理人： （签字） 

身份证号码： 

 年 月 日



（二）法定代表人身份证明

投标人名称： 

姓名：                 性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

 年 月 日



三、联合体协议书①

 （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名

称）联合体，共同参加 （项目名

称）    标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交

和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的

组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各

成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的

要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下（牵头人名称）承担 专

业工程，占总工程量的 %（成员一名称）承担 专

业工程，占总工程量的 

%；……。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担

的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生

效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：            （盖单位章）

定代表人：   （签字）

联合体成员名称：    （盖单位章）

法定代表人： （签字）

联合体成员名称：   （盖单位章）

法定代表人：    （签字）

年 月 日



投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书

致 （招标人名称）：

   1.我单位信用状况良好，经( )（投标人填写）被评为( )（投标人填写）企业,自愿遵
守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

   2.我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法
规规定的投标保证金不予退还的行为﹐自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。 我单位对上述承
诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日期： 年 月 日



投标保证金

若采用电汇，投标人应在此提供电汇回单的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在投标文件的正本之中，格式

如下。

              （招标人名称）：

鉴于           （投标人名称）（以下简称“投标人”）于    年    

月    日参加        （项目名称）       标段货物采购的投标，     

（担保人名称），（以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：

投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标

人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和

补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书

未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承

担保证责任。收到你方书面通知后，在 7天内无条件向你方支付人

民币（大写）     元。

 本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满后 30日内保

持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。

你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                           （盖单位章）

     法定代表人或其委托代理人：                   （签

字）

地  址：                                          



邮政编码：                                        

电  话：                                         

传  真：                                         

      年     月     日



五、不拖欠民工工资承诺书

致：南京市公共工程建设中心

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人（法定代表人姓名）以

（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建（项目名称）标段工程，需要使用民工时，将保证做

到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保

证不发放给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突

发事件或公共事件，我单位愿意接受招标人暂停我单位 1 年期间参加招标人招

标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的

其它处罚决定。

3、严格遵守《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第

724号）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规

[2022]3号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规

[2022]4号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意

见》（苏交规[2021]2号）的相关规定，积极缴纳农民工工资保证金，建立农民

工工资（劳务费）专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工

资。

特此承诺！

投标人：（公章）



法定代表人：（签字）

日期：年月日



项目经理委任书(格式)

(投标人全称)

(工程项目名称  标段)项目经理委任书

致：(招标人全称)

(投标人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(工程项目名称 标

段)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等

方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

投  标  人：   （公章）     

                  法定代表人：   （签字）     

日      期：    年   月   日 



施工组织设计建议书(格式)

一、施工组织设计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施工组织设计

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和

难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）针对本项目的特点，交通组织导改方案及保证措施

（4）工期、质量、安全生产管理等保证体系及保证措施

（5）环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（6）项目风险预测与防范，事故应急预案

（7）项目管理体系、工程标准化建设、工程质量责任制、工程质量检验

检测、推广“四新”技术、项目全过程信息化体系、绿色安全保障等品质工程

创建措施

2.施工组织设计除采用文字表述外可附图表【图表格式可参照《公路工程

标准施工招标文件》（2018 年版）第 216—223 页】。



江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：南京市公共工程建设中心

我单位自愿参加大方互通板桥河慢行桥建设工程施工项目 DFMXQ-SG标段的投

标活动，并郑重承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循

公开、公平、公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性

文件的规定，不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，

以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业

和政府相关信用网站公开。

承诺人(盖公章)：

承诺人法定代表人(印章或签字)：

年月日



项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明



合理化建议



拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：若无分包计划，

则投标人应在本表填

写“无”

注： 任何分包均须填写本表；无分包计划的，在“拟分包工程项目”一栏填写

“无”。 本表不可缺省 。



招标修改书复印件（如有）



表 1企业信息基本表

申请人全称：

主要业务：

营业范围：

营业执照注册

号：

注册资本(元)： 信用等级：

建立日期： 现有职工总人数

(人)：

办公地址：

联系电话： 传真：

法人代表姓名： 职务： 联系电话：

技术负责人姓

名：

技术负责人职

务：

技术负责人电

话：

联系人姓名： 联系人职务： 联系人电话：

联系人邮箱：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

安全许可证证书

编号：

安全许可证证书

有效期：

基本户开户行： 基本户户名：

基本户账号：



表 2 企业财务信息表

(取最近年度期末数)存货

－期末余额：

(最近年度期初数)流动资

产－期初余额：

(最近年度期末数)流动资

产－期末余额：

(最近年度期初数)资产总

额－期初余额：

(最近年度期末数)资产总

额－期末余额：

(最近年度期末数)流动负

债－期末余额：

(最近年度期末数)负债总

额－期末余额：

(三年前期末数)所有者权

益－期初余额：

(最近年度期初数)所有者

权益－期初余额：

(最近年度期末数)所有者

权益－期末余额：

(三年前发生额)主营业务

收入：

(最近年度发生额)主营业

务收入

(最近年度发生额)主营业

务利润

(最近年度发生额)利息支

出：

(最近年度发生额)利润总

额：

(最近年度发生额)净利

润：

(最近年度发生额)经营现

金净流量：
财务能力评价参考得分：



表 3 拟投入本标段主要人员情况表

序号

在本项目

中担任职

务

姓名 年龄 技术职称 工作年限 学历 专业
执业资

格名称

执业

资格

等级

执业资

格编号

执业资

格有效

期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 4 拟投入本标段主要人员经历表

序号
在本项目中担任职

务
姓名 开工时间 竣工时间 项目职务 项目名称 项目简介

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 5 已建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 竣工质量评定：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

交/竣工日期(年、月)： 是否为分包：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 6 在建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 剩余工作量(元)：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

预期交/竣工日期(年、

月)：
工程形象度：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 7 新中标工程表

序号 项目名称 工程类型
中标金额

(元)

项目负责

人

项目技术

负责人

发包人单

位

发包人联

系人/电话
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 8 本标段配备人员情况表

技术人员
类别

小计 高级职称 中级职称 初级职称
管理人员 技术工人 其他人员 合计

人数

备注



表 9 本标段的主要施工、检测机械表

数量（台）

其中序号
设备名

称

型号规

格

国别产

地

制作年

份

额定功

率(KW)

生产能

力 小计
自有 新购 租赁

预计进

场时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制作年份 用途 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 11 本标段的主要施工队伍资历表

序号

拟在本

合同工

程中承

担的工

作内容

队伍名

称

人员数

量

队伍来

源

组织机

构及概

况（队

伍形

成、现

状及下

设班组

情况等)

经历

（何时

参加何

项目承

担何工

作）

目前在

建项目

状况

发包人

名称

发包人

联系人

发包人

联系电

话

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

序号 控股、管理申请人/投标人的单位名称 控股、管理关系情况说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

序号 项目 申请人/投标人情况说明

1

2  

3

4

5

6

7

8

9

10



投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明



投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明



 

 

             (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（报价文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1.我方在仔细研究了           （项目名称）              标

段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以人民币（大写）          元（￥      元）

的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其

中，增值税税率为        ），按照合同约定实施和完成承包工程，

修补工程中的任何缺陷。 

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通

知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

3.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期： 



三、工程量清单附表

附表 1、工程项目单价构成分析表

附表 2、分项工程项目单价组成分析表



附表 1、工程项目单价构成分析表

项目说明 工序1 工序2 工序3 … 工序N项

目

号

综合单价

(1)+(2)+...(N)

分项单价

(1)

分项单价

(2)

分项单价

(3)
…

分项单价

(N)

说明：

1.工序是指综合项目所含的子目及摊销在综合单价中的所有其他附属项目。

2.分项单价是指上述工序的价格。

3.项目号应与“工程量清单”中的项目号相一致。

4.每一项分为两栏填写,其中上栏填项目组成,下栏填单价组成。



表 2、分项工程项目单价组成分析表

说明

项目号

项目

说明
单位

人工

（1）

机械

（2）

材料

（3）

工、料、机合计

(4)=(1)+(2)+(3)

综合

费率

（5）

综合单价

(6)=(4)+(4)*(5)
说明



总  说  明
项目名称：大方互通板桥河慢行桥建设工程施工 DFMXQ-SG 标段

在编制投标控制价和投标报价工程量清单时，必须不加修改地采用招标工程量

清单中下列一至四条，内容包括但不限于下列条款。

一、工程量清单说明

（1） 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关

工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的清单工程量计算规则编

制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺

寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（2） 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同

条款、技术标准及图纸等一起阅读和理解。

（3） 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报

价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的数

量，由承包人按合同规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面、数量

计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按

《公路工程标准施工招标文件》合同条款 15.4 款的规定，由监理工程师确定的

单价或总额价计算支付金额。计算支付金额时，如果合同中约定，则上述的尺

寸、断面、数量、综合单价或总额价，某些特定工程实体计量的程序、过程，

以及另有包含原始数据在内的计量结果等，还应在规定的时间和地点接受发包

人的监督、抽样、认可和批准，方才有效。

（4） 如无说明，本工程量清单各章节是按《技术规范》的相应章节编号的。

因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与《技术规范》相应章节

的范围结合起来理解或解释。

（5） 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程

量清单各子目标价前，应参阅《技术规范》的有关内容。

（6） 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效

力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（7） 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单

的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为

报价的依据。

二、投标报价说明

（1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（2）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实

施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、

管理、保险、规费、税金（含增值税全部销项税额）、利润等费用，以及合同明

示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（3）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工

程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理工程师指令完

成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

（4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各

子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有



关子目的单价或总额价之中。

（5）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支

付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价中。

（6）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（7）暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程

量清单第 100 至第 700 章小计金额的 10％。

（8）暂估价的数量及拟用子目的说明： 无。

（9）安全生产费的数量及说明：安全生产费为控制价上限的 1.6%，作为不可

竞争费，并计入投标总价中。

三、计日工说明

   本项目不适用。

 四、其他说明

（1）工程概况：

项目位于南京市雨花台区古雄街道，东至宁马高速主线桥下现状路，西至

新城大街与板东路平交口南侧行人过街处。主要建设一座跨板桥河的供行人与

非机动车过河的慢行桥，路线全长 161.208m，其中慢行桥为（48+30）m 工字

型钢板组合梁，桥梁通行采取梯道推行方案。

（2）招标内容（工程范围）：

本次招标拟划分为一个标，即 DFMXQ-SG 标段。招标范围为上述路段范

围内路基、路面、桥梁（不含 1#、2#墩台桩基工程）、防护排水、交安设施、

交叉工程、照明工程等施工，以及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施

工和缺陷修复（具体以工程量清单和图纸为准）。

（3）采用的招标图纸：招标图纸（由苏交科集团股份有限公司，出图日期

2023.11）。
（4）工程保险和质量、材料、施工工艺的特殊要求：本项目建设筑（安装）工

程一切险和第三方责任险详见招标文件项目专用合同条款；施工工艺要求见技

术规范（含补遗书中相应内容）。

（5）发包人甲供材料、设备：本项目不适用。

（6）补充的计量项目及其规则：

1、交通组织和临时安全设施费：包括因交通需要进行的原有道路交通标志

标牌拆除移位，临时标志标牌、临时护栏、临时标线、隔离设施等。

2、本项目实施期间产权单位要同步实施燃气、自来水、电力管线，承包人

应做好配合工作，由此带来的施工降效及配合费含在综合单价中，招标人不再

另行支付。

3、施工围挡（高度不低于 2m，带喷淋与照明，施工围挡应符合雨花区、

环保部门等相关部门的有关规定，保证全线施工围挡的封闭），同样的位置只计

量一次。

4、承包人应在本项目永久性征地范围外修筑临时便道、便桥，做好交通组

织工作，确保施工车辆和社会车辆分幅行驶，不得混行。承包人在合同工期内

应对便道、便桥进行修缮、日常维护等工作，确保施工期正常使用。“临时便道

和便桥”的费用（前期办理涉河、涉路的规费、施工期管养费用、拆除及复垦费



用）含在投标报价中，投标人报价时应充分考虑。

5、工程量清单 100 章，除已列在工程量清单中的子目外，其余相关费用投

标人充分考虑，费用包含在子目单价和（或）总额价内，发包人不再另行支

付。

6、绿化工程养护周期 2 年。

7、其余详见招标文件《项目专用本》、《公路工程标准施工招标文件》“技
术规范”之内容。



其他资料

一、“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业

名录网页截图复印件

二、在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn/）查询

的投标人信用情况打印件

三、在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn/）查询

的投标人信用情况打印件

四、第三方信用评价报告（概述部分）

五、招标文件附件 
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苏交建函〔2024〕34号

省交通运输厅关于切实贯彻

建设全国统一大市场有关要求

更好优化公路水运项目招标投标市场环境

的通知

各设区市交通运输局，省交通综合执法局，厅公路中心、厅港航

中心，省交建局，苏北航务管理处，江苏交通控股公司，省港口

集团，各有关单位：

为认真贯彻落实中共中央、国务院《关于加快建设全国统一

大市场的意见》和《关于促进民营经济发展壮大的意见》要求，

严格执行《招标投标法》《江苏省招标投标条例》等招投标有关

法律法规规定，更好优化我省公路水运项目招标投标市场环境，

现就有关事项通知如下：

一、平等对待各类市场主体。招标投标活动要对国企、民企、

江 苏 省 交 通 运 输 厅
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外资企业等不同所有制企业和本地、外地企业一视同仁，保障各

类市场主体平等参与竞争。要根据招标项目的具体特点和实际需

要依法合理设定投标人资格、技术、商务条件，不得以不合理的

信用评价、信用评分、财务能力评价得分等条件限制、排斥潜在

投标人或者投标人。

二、依法办理审批、核准手续。按照国家有关规定需要履行

项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当依法办理

审批、核准手续后方可开展招标投标活动。相关勘察、设计、监

理等服务，需要提前进行招标的，包括工可和初步设计一并进行

招标的，应当按照《江苏省招标投标条例》第九条规定办理有关

手续。

三、科学合理选用评标办法。招标投标活动应当遵循公开、

公平、公正和诚实信用的原则，依法依规选用评标办法。评标标

准的设定应当体现竞争择优的原则，采用综合评分法等计算报价

得分的，报价分权重应当符合相关规定并体现其应有的竞争作

用，高于或低于评标基准价的扣分比例应当科学合理，不宜差距

过小，比例宜为2:1，一般每高于基准价的1%扣1-2分，每低于基

准价的1%扣0.5-1分。

四、严格遵守进场交易规定。按照“应进必进”的要求，依

法必须进行招标的项目应当进入公共资源交易中心进行交易。非

依法必须招标的项目，招标人自愿进入公共资源交易中心进行交
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易的，招标人要根据所在公共资源交易中心有关规定，提前主动

沟通，履行必要的进场交易手续。

五、鼓励提前发布招标计划。对依法必须进行招标的项目，

鼓励招标人在招标公告首次发布前提前发布招标计划，发布媒介

与招标公告相同，进一步方便投标人提前了解工程建设项目信

息，增加招标投标活动公开透明度。

六、支持以联合体方式投标。招标文件一般应当允许投标人

以联合体方式进行投标，鼓励投标人强强联合、优势互补，实现

各类要素优化配置，激发各类市场主体的内生动力和创新活力，

更好培育市场主体，促进企业发展壮大。

附件：有关案例情况

江苏省交通运输厅

2024年4月12日
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附件

有关案例情况

最近部优化营商环境专项行动指出，我省两个公路工程项目

招标存在设置不合理投标资格条件问题。

一、将“投标人在江苏省公路水运建设市场信用等级评价不

得低于A（暂定）级”作为招标信誉资格条件，违反《国家发展

改革委办公厅关于规范招标投标领域信用评价应用的通知》“各

地方不得以信用评价、信用评分等方式变相设立招标投标交易壁

垒”要求，不符合《招标投标法实施条例》第三十二条、《公路

工程建设项目招标投标管理办法》第二十一条规定，也不符合《江

苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》第三十二条规定，属

于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

二、将“投标人在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系

统中的‘财务能力评价参考得分’不小于60分”作为招标财务资

格条件，财务能力评价指标包含发展能力分析、资产运营分析等

与企业承担施工任务无关指标，将评价得分直接作为资格条件，

不符合《招标投标法实施条例》第三十二条、《公路工程建设项

目招标投标管理办法》第二十一条规定，属于以不合理的条件限

制、排斥潜在投标人或者投标人。
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